



Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/2026



Gruppo RubberDuck

email: GroupRubberDuck@gmail.com

Verbale riunione
2025-12-15

Stato	Approvato
Versione	1.0.0
Autori	Felician Mario Necsulescu
Verificatori	Ana Maria Draghici
Uso	Interno
Destinatari	Tutto il gruppo

Vers.	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.0.0	2025-12-15	Felician Mario Necsulescu	Felician Mario Necsulescu	Approvazione
0.1.0	2025-12-15	Felician Mario Necsulescu	Draghici Ana Maria	Stesura del verbale

Indice

1) Informazioni generali	1
2) Ordine del giorno	2
3) Riassunto della riunione	3
3.1) Stato di avanzamento dello sprint _G e attività svolte	3
3.2) Documentazione di progetto e strumenti di supporto	3
3.3) Gestione del tempo, carico di lavoro e ruoli	3
3.4) Riepilogo norme e raccolta dubbi per l'azienda	4
4) Decisioni	5
5) TODO	6

1) Informazioni generali

- **Tipo di riunione:** Interno
- **Motivazione:** Riunione di allineamento
- **Data:** 2025-12-15
- **Luogo:** Riunione su Discord
- **Ora inizio:** 15:00;
- **Ora fine:** 16:30;
- **Scriba:** Felician Mario Necsulescu
- **Partecipanti:**
 - Filippo Guerra
 - Davide Lorenzon
 - Ana Maria Draghici
 - Felician Mario Necsulescu
 - Aldo Bettega
 - Davide Testolin

2) Ordine del giorno

- Retrospettiva;
- Gestione oraria;
- Allineamento per riunione con la proponente.

3) Riassunto della riunione

La riunione ha avuto l'obiettivo di verificare lo stato di avanzamento dello sprint_G in corso e prepararsi in vista dell'imminente incontro con l'azienda Bluewind. I membri del team hanno presentato le attività svolte e hanno illustrato le parti di norma assegnate, condividendo eventuali dubbi emersi. Sono stati inoltre discussi l'avanzamento dell'analisi dei requisiti_G, lo stato della documentazione di progetto e la pianificazione dei prossimi sprint_G, in relazione alle disponibilità del team.

3.1) Stato di avanzamento dello sprint_G e attività svolte

La riunione si è aperta con una retrospettiva in cui ogni membro ha illustrato il lavoro svolto:

- Completamento di issue_G;
- Aggiornamenti a norme di progetto;
- Riassunti delle norme assegnate (ACM, AUM);
- Revisione di documenti;
- Aggiornamento di verbali;
- Glossario;
- Diario di bordo.

È emerso che il lavoro procede complessivamente bene, anche se con ritmi diversi tra i membri.

3.2) Documentazione di progetto e strumenti di supporto

È stato discusso l'aggiornamento dei principali documenti di progetto: norme di progetto, piano di progetto, piano di qualifica_G e analisi dei requisiti_G.

In particolare:

- Il piano di progetto è in continuo aggiornamento;
- Il piano di qualifica_G risulta più indietro, dunque è stata stabilita una stesura iniziale che verrà poi aggiornata con l'avanzamento dell'analisi dei requisiti_G;
- L'analisi dei requisiti_G è in gran parte completata, ma necessita ancora di raffinamenti;
- È stato presentato un template per automatizzare la gestione delle label e degli heading nei documenti typst_G, come supporto facoltativo alla stesura.

3.3) Gestione del tempo, carico di lavoro e ruoli

È emerso un confronto sulla gestione del tempo e sulla disponibilità oraria dei membri:

- Alcune attività sono state svolte all'ultimo senza comunicazione preventiva;
- È stata sottolineata l'importanza di dichiarare in anticipo impegni esterni (lavoro, altri corsi, esami);
- Si è concordata una gestione più flessibile del carico di lavoro, con sprint_G di durata maggiore e issue_G lasciate libere di assegnatario che possono essere svolte da chiunque del gruppo a seconda dei propri impegni, soprattutto in vista del periodo natalizio e degli esami;

- È stato chiarito che una persona può ricoprire più ruoli in momenti diversi, mantenendo però la separazione tra produzione e verifica, per una stessa persona.

3.4) Riepilogo norme e raccolta dubbi per l'azienda

Nel corso della riunione, ciascun membro del gruppo ha presentato la parte di norma precedentemente assegnata, illustrandone i contenuti principali e le modalità di applicazione. Le esposizioni hanno consentito un allineamento comune sul quadro normativo di riferimento.

A seguito delle presentazioni, sono stati raccolti dubbi e richieste di chiarimento emersi durante lo studio delle norme, da sottoporre all'azienda nel successivo incontro.

4) Decisioni

Codice	Descrizione	Motivazioni	Ref.
VI.10.1	Stabilite misure per gestire gli impegni personali	Negli sprint _G precedenti sono emerse alcune differenze tra le disponibilità inizialmente dichiarate e l'impegno effettivamente sostenuto da alcuni membri del team.	<u>Sezione 3.3</u>
VI.10.2	Raccogliere e condividere indicatori di qualità potenzialmente utili.	A seguito del task TD.11.15 è stata decisa l'utilità di raccogliere e inserire nel PdQ alcune metriche di qualità.	<u>TD.11.15</u>

5) TODO

I TODO sorti da questa riunione sono i seguenti:

Codice	Assegnatari	Task	Decisione di riferimento
TD.12.1	Da definire	Migliorare la pianificazione considerando il rischio: impegni improvvisi	VI.10.1
TD.12.2	Felician Mario Necsulescu	Inizio della stesura del piano di qualificag.	VI.10.2
TD.12.3	Responsabile	Stesura di questo verbale.	-