



# Diario di Bordo 7



---

RubberDuck - Gruppo 14

08-01-2026

## Attività completate

- ✓ Nel periodo successivo al precedente diario di bordo, il gruppo ha deciso di prendersi una breve pausa operativa per prepararsi alla sessione d'esami invernale.
- ✓ Durante la pausa sono state svolte attività di ricerca preliminare sulle tecnologie utili allo sviluppo del prodotto, per supportare le successive attività di **Proof of Concept** (PoC).

# Attività da completare

-  Predisporre lo scheletro della sezione cruscotto di valutazione.
-  Ricercare e valutare i tool più adatti per il plotting e la visualizzazione dei dati.
-  Completare il documento **Norme di Progetto**.
-  Aggiornamento del **Piano di Qualifica**, includendo:
  1. Le definizioni delle metriche.
  2. Lo scheletro del cruscotto di valutazione.

## Difficoltà incontrate

- Il gruppo ha rivalutato le scadenze delle baseline precedentemente fissate, in quanto esse erano troppo ottimistiche per la situazione attuale. (Conformandole maggiormente alla intensità di impegno dichiarata, media)
- Nessuna altra difficoltà significativa riscontrata nel periodo considerato, in quanto il gruppo ha programmato intenzionalmente una fase di pausa dalle attività operative.

# Decisioni

- ⦿ Sospensione delle attività di progetto nel periodo 2025/12/23-2026/01/05
- ⦿ Allungamento del periodo di sprint per il primo sprint dopo la pausa, a causa degli esami il gruppo non è in grado di portare una adeguata quantità di incrementi al progetto nell'arco di tempo di un normale sprint.

# Previsione di completamento della RTB

Il gruppo prevede di raggiungere la baseline RTB entro la fine di febbraio, questa previsione tiene conto anche di alcuni periodi di slack.

Motivazioni:

- Il gruppo ha intensità di impegno media;
- Vi è stata una pausa delle attività, come dichiarato precedentemente.
- Il gruppo prevede di completare la RB verso la fine di gennaio e primi di febbraio e di chiedere un colloquio con il Professor Cardin per ricevere correzioni al riguardo.
- Successivamente alla sessione di esami tutti i membri del gruppo prevedono di poter aumentare la loro intensità di impegno.

# Dubbi

- Scelta e adeguatezza dei pattern architetturali più idonei per l'implementazione del software, in relazione ai requisiti del prodotto e all'evoluzione verso il PoC.