



**Università degli Studi di Padova**

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/2026



**Gruppo RubberDuck**

email: [GroupRubberDuck@gmail.com](mailto:GroupRubberDuck@gmail.com)

**Verbale riunione**  
**2026-04-09**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| <b>Stato</b>        | Approvato       |
| <b>Versione</b>     | 1.0.0           |
| <b>Autori</b>       | Filippo Guerra  |
| <b>Verificatori</b> | Aldo Bettega    |
| <b>Uso</b>          | Interno         |
| <b>Destinatari</b>  | Tutto il gruppo |

## Indice

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| 1) Informazioni generali .....          | 1 |
| 2) Ordine del giorno .....              | 2 |
| 3) Riassunto della Riunione .....       | 3 |
| 4) Avanzamento Specifica Tecnica .....  | 4 |
| 5) Design Pattern e Progettazione ..... | 4 |
| 6) Manuale Utente .....                 | 4 |
| 7) Aggiornamento PDP .....              | 4 |
| 8) Decisioni .....                      | 5 |
| 9) TODO .....                           | 6 |

## 1) Informazioni generali

- **Tipo di riunione:** Interno
- **Motivazione:** Riunione di metà sprint
- **Data:** 2026-04-09
- **Luogo:** Riunione su Discord
- **Ora inizio:** 18.00
- **Ora fine:** 18.30
- **Scriba:** Filippo Guerra
- **Partecipanti:**
  - Aldo Bettega
  - Davide Testolin
  - Felician Mario Necsulescu
  - Filippo Guerra
  - Ana Maria Draghici

## 2) Ordine del giorno

- Revisione dell'avanzamento del documento Specifica Tecnica.
- Discussione sui design pattern da adottare.
- Avvio della stesura del Manuale Utente.
- Aggiornamento del documento Piano di Progetto con sprint 8 e incorporazione dei miglioramenti suggeriti dal professor Vardanega.

### 3) Riassunto della Riunione

La riunione ha avuto come obiettivo principale l'allineamento sull'avanzamento del documento di Specifica Tecnica e la pianificazione delle attività del prossimo sprint. Il team ha discusso lo stato dell'architettura di sistema (esagonale), concordando di procedere con la progettazione di dettaglio a partire dallo sprint successivo (sprint 9). Si è discusso anche sull'avvio della scrittura del Manuale Utente e sull'aggiornamento del PdP.

## 4) Avanzamento Specifica Tecnica

Il team ha riassunto lo stato attuale della Specifica Tecnica. La sezione di architettura di sistema è stata strutturata nei seguenti paragrafi: architettura generale, architettura logica (con descrizione del pattern esagonale e relativi pro e contro) e un diagramma dei package da rifinire. Il team ha concordato che le motivazioni alla base della scelta dell'architettura esagonale sono: testabilità del core, sviluppo parallelo tramite porte e adattatori, separazione del nucleo applicativo e inversione delle dipendenze. Come limiti sono stati rilevati una curva di apprendimento ripida e un overhead iniziale di configurazione. A partire dal prossimo sprint si prevede di avviare la progettazione di dettaglio (sezioni 4 e 5 del documento: design pattern e diagrammi delle classi), che rappresenta la parte più corposa della Specifica Tecnica.

## 5) Design Pattern e Progettazione

Il team ha discusso i design pattern da adottare. I pattern identificati come necessari sono:

- Strategy: per la gestione di file di formati diversi (CSV, XML, ecc.).
- Observer: per monitorare gli aggiornamenti dei requisiti e le relative dipendenze nella core logic. Vue.js integra nativamente questo pattern tramite data binding reattivo.
- Adapter: per l'integrazione tra porte e adattatori nell'architettura esagonale.

Le sezioni 4 (design pattern) e 5 (diagrammi delle classi) sono prioritarie e costituiscono la parte più importante del documento.

## 6) Manuale Utente

Il team ha avviato la discussione sull'impostazione del Manuale Utente. Da alcune analisi è emerso che il documento è rivolto all'utente finale e deve includere: introduzione e descrizione delle funzionalità principali, requisiti hardware e software, istruzioni di installazione e guide operative per le azioni principali dell'applicazione. In questa fase iniziale si procederà con la stesura dell'introduzione e della sezione di installazione, rimandando le guide operative alla disponibilità dell'applicazione.

## 7) Aggiornamento PDP

Il team ha stabilito di aggiornare il Piano di Progetto con la consuntivazione dello sprint 8 e di incorporare, a partire dallo sprint 9, i miglioramenti suggeriti dal Professor Tullio Vardanega in merito alla struttura della sezione di analisi dei rischi. È stata valutata non necessaria la correzione retroattiva degli sprint precedenti. È stato anche deciso che, negli sprint futuri, tutti i task passeranno per lo stato "In approvazione" prima di essere spostati in "Done" a fine sprint, in modo da facilitare la retrospettiva.

## 8) Decisioni

| Codice  | Descrizione                                                                     | Motivazioni                                                             | Ref.                    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| VI.21.1 | Avvio progettazione di dettaglio nel prossimo sprint                            | Avanzare nella stesura di Specifica Tecnica                             | <b><u>Sezione 4</u></b> |
| VI.21.2 | Adottare i pattern Strategy, Observer, Command e Adapter                        | Coprono i principali scenari applicativi identificati                   | <b><u>Sezione 5</u></b> |
| VI.21.3 | Avviare la stesura del Manuale Utente                                           | Iniziare a scrivere le parti realizzabili senza l'applicazione completa | <b><u>Sezione 6</u></b> |
| VI.21.4 | Aggiornare PDP con sprint 8 e miglioramenti consigliati dal professor Vardanega | Allineamento documentazione e recepimento feedback docente              | <b><u>Sezione 7</u></b> |
| VI.21.5 | Usare stato 'In approvazione' prima di Done negli sprint futuri                 | Facilitare retrospettiva e approvazione responsabile                    | <b><u>Sezione 7</u></b> |
| VI.21.6 | Affinare la bozza di architettura stesa in Specifica Tecnica                    | Completare il paragrafo di architettura logica                          | <b><u>Sezione 4</u></b> |

## 9) TODO

I TODO sorti da questa riunione sono i seguenti:

| Codice  | Assegnatari                                     | Task                                                              | Decisione di riferimento |
|---------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| TD.25.1 | Filippo Guerra                                  | Redigere il verbale interno della riunione svoltasi il 2026-04-09 | -                        |
| TD.25.2 | Aldo Bettega                                    | Migliorare la sezione architettura logica nella Specifica Tecnica | VI.21.6                  |
| TD.25.3 | Felician Mario Neculescu,<br>Ana Maria Draghici | Studio e stesura sezione design pattern (ST)                      | VI.21.2                  |
| TD.25.4 | Davide Testolin,<br>Filippo Guerra              | Stesura introduzione e sezione installazione Manuale Utente       | VI.21.3                  |
| TD.25.5 | Aldo Bettega                                    | Aggiornare PDP sprint 8 con struttura suggerita da Tullio         | VI.21.4                  |
| TD.25.6 | Tutto il gruppo                                 | Studio diagramma delle classi per avvio stesura entro martedì     | VI.21.1                  |