



**Università degli Studi di Padova**

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/2026



**Gruppo RubberDuck**

email: [GroupRubberDuck@gmail.com](mailto:GroupRubberDuck@gmail.com)

**Verbale riunione**  
**2025-12-02**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| <b>Stato</b>        | Approvato       |
| <b>Versione</b>     | 1.0.0           |
| <b>Autori</b>       | Filippo Guerra  |
| <b>Verificatori</b> | Aldo Bettega    |
| <b>Uso</b>          | Interno         |
| <b>Destinatari</b>  | Tutto il gruppo |

| Vers. | Data       | Autore         | Verificatore   | Descrizione         |
|-------|------------|----------------|----------------|---------------------|
| 1.0.0 | 2025-12-02 | Filippo Guerra | Filippo Guerra | Approvazione        |
| 0.1.0 | 2025-12-02 | Filippo Guerra | Aldo Bettega   | Stesura del verbale |

## Indice

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| 1) Informazioni generali .....          | 1 |
| 2) Ordine del giorno .....              | 2 |
| 3) Riassunto della riunione .....       | 3 |
| 3.1) Discussione sui Casi d'Uso .....   | 3 |
| 3.2) Riorganizzazione documentale ..... | 3 |
| 3.3) Completamento dei documenti .....  | 4 |
| 4) Decisioni .....                      | 5 |
| 5) TODO .....                           | 6 |

## 1) Informazioni generali

- **Tipo di riunione:** Interno
- **Motivazione:** Riunione post incontro con la proponente
- **Data:** 2025-12-02
- **Luogo:** Riunione su Discord
- **Ora inizio:** 17:30
- **Ora fine:** 18:50
- **Scriba:** Filippo Guerra
- **Partecipanti:**
  - Filippo Guerra
  - Davide Lorenzon
  - Ana Maria Draghici
  - Felician Mario Necsulescu

## 2) Ordine del giorno

- Revisione delle attività pendenti
- Discussione su casi d'uso e modifiche post-incontro con l'azienda
- Organizzazione della documentazione (Norme di Progetto, Use Case, struttura dei file)
- Considerazioni sul Piano di Qualifica

### 3) Riassunto della riunione

La riunione è iniziata con un breve confronto sull'incontro con BlueWind.

Gli altri argomenti di discussione riguardano l'ambito organizzativo.

È stata confermata la necessità di anticipare una riunione interna prima del prossimo incontro con l'azienda, così da poter effettuare una revisione congiunta dei casi d'uso.

Revisione del sito web.

#### 3.1) Discussione sui Casi d'Uso

Durante la conversazione sono state evidenziate numerose necessità operative:

- Aggiornare gli use case alla luce delle informazioni ottenute dall'azienda.
- Chiarire distinzione tra:
  - documenti tecnici che descrivono gli asset del sistema
  - struttura dei decision tree e delle verifiche
- Correzione degli attori nei casi d'uso:

il sistema non deve essere un attore.

- Definizione della necessità di un utente amministratore per la sezione di modifica.
- Criteri di necessità delle giustificazioni: inserirli in modo generico in attesa di uno studio più accurato dello standard.
- Si è inoltre discusso della necessità di rendere gli use case più atomici e meglio correlati tramite inclusioni, estensioni, ereditarietà.

#### 3.2) Riorganizzazione documentale

Durante la riunione è stato proposto di scomporre i documenti in più file typst usando include, per migliore manutenibilità, con la seguente suddivisione consigliata:

- file principale → contiene la struttura
- sottocartella con sezioni (es. use\_cases/, processi/, ecc.)




Figura 1: Esempio di scomposizione del Piano di progetto

- È stata inoltre discussa l'introduzione di flag per migliorare prestazioni della preview Typst (es. disattivare marcatura glossario).

### 3.3) Completamento dei documenti

#### 3.3.1) Norme di progetto

È stata presentata la necessità di completare le sezioni mancanti del documento:

- processi primari
- identificazione dei documenti
- metriche di qualità

#### 3.3.2) Piano di Qualifica

La discussione ha evidenziato che mancano ancora le competenze e il tempo necessari per affrontare adeguatamente il Piano di Qualifica.

Le metriche di qualità viste a lezione richiedono ulteriori approfondimenti (qualità del processo, del prodotto, metriche documentali). Per ora si può iniziare dalla qualità della documentazione, ma la parte di testing e metriche software è prematura e richiede una maggiore comprensione.

Nel complesso, si è deciso che il Piano di Qualifica non verrà avviato formalmente in questo sprint.



## 4) Decisioni

| Codice | Descrizione                                                | Motivazioni                                                      | Ref.                 |
|--------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| VI.8.1 | Implementare struttura dei documenti usando include Typst. | Migliorare manutenibilità e navigazione dei file.                | <u>Sezione 3.2</u>   |
| VI.8.2 | Completare e strutturare le Norme di Progetto.             | Parte ancora incompleta e fondamentale per metodologia interna.  | <u>Sezione 3.2</u>   |
| VI.8.3 | Non iniziare il Piano di Qualifica in questo sprint.       | Mancanza conoscenze sufficienti per metriche e testing avanzato. | <u>Sezione 3.3.2</u> |
| VI.8.4 | Aprire issue dedicata per aggiornamento del sito.          | Necessità di verifica e aggiornamento contenuti pubblicati       | -                    |

## 5) TODO

I TODO sorti da questa riunione sono i seguenti:

| Codice  | Assegnatari                         | Task                                                                                                | Decisione di riferimento  |
|---------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| TD.10.1 | Filippo Guerra                      | Verbale della riunione                                                                              | -                         |
| TD.10.2 | Davide Lorenzon                     | Implementazione struttura moduli Typst e refactoring documenti.                                     | VI.8.1                    |
| TD.10.3 | Filippo Guerra, Ana Maria Draghici) | Completamento Norme di Progetto: processi primari, metriche, identificazione documenti              | VI.8.2                    |
| TD.10.4 | Da definire                         | Programmare revisione interna dei casi d'uso prima del meeting con azienda                          | Felician Mario Necsulescu |
| TD.10.5 | Davide Testolin                     | Aggiornamento del sito web (aprire nuova issue). Verifica versionamento e normalizzazione dei file. | VI.8.4                    |