



**Università degli Studi di Padova**

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/2026



**Gruppo RubberDuck**

email: [GroupRubberDuck@gmail.com](mailto:GroupRubberDuck@gmail.com)

**Verbale riunione**  
**2026-03-10**

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| <b>Stato</b>        | Approvato                    |
| <b>Versione</b>     | 1.0.0                        |
| <b>Autori</b>       | Ana Maria Draghici           |
| <b>Verificatori</b> | Felician Mario<br>Necsulescu |
| <b>Uso</b>          | Interno                      |
| <b>Destinatari</b>  | Tutto il gruppo              |

| Vers. | Data       | Autore             | Verificatore                 | Descrizione         |
|-------|------------|--------------------|------------------------------|---------------------|
| 1.0.0 | 2026-03-11 | Ana Maria Draghici | Ana Maria Draghici           | Approvazione        |
| 0.1.0 | 2026-03-10 | Ana Maria Draghici | Felician Mario<br>Necsulescu | Stesura del verbale |

## Indice

|                                                      |   |
|------------------------------------------------------|---|
| 1) Informazioni generali .....                       | 1 |
| 2) Ordine del giorno .....                           | 2 |
| 3) Riassunto della riunione .....                    | 3 |
| 3.1) Gestione Documenti e Workflow di Verifica ..... | 3 |
| 3.2) Pianificazione dello Sprint .....               | 3 |
| 3.3) Avanzamento POC e Architettura Dati .....       | 3 |
| 3.4) Strategie di Testing .....                      | 3 |
| 4) Decisioni .....                                   | 4 |
| 5) TODO .....                                        | 5 |

## 1) Informazioni generali

- **Tipo di riunione:** Interno
- **Motivazione:** Riunione di fine sprint
- **Data:** 2026-03-10
- **Luogo:** Riunione su Discord
- **Ora inizio:** 15:00
- **Ora fine:** 16:10
- **Scriba:** Ana Maria Draghici
- **Partecipanti:**
  - Aldo Bettega
  - Ana Maria Draghici
  - Davide Lorenzon
  - Davide Testolin
  - Felician Mario Necsulescu
  - Filippo Guerra

## 2) Ordine del giorno

- Stato di avanzamento dei documenti e gestione delle verifiche/merge.
- Pianificazione del nuovo Sprint (ruoli, ore e issue).
- Avanzamento del Proof of Concept (POC) e discussione sull'architettura dei dati (relazionale o non relazionale).
- Definizione delle strategie di testing per il Piano di Qualifica.

### 3) Riassunto della riunione

Durante la riunione si è fatto il punto sullo stato dei documenti e sul workflow di verifica, si è pianificato il nuovo sprint assegnando i ruoli, si è discusso dell'avanzamento del PoC con particolare attenzione alla scelta del database, e si sono definite le strategie di testing per il Piano di Qualifica.

#### 3.1) Gestione Documenti e Workflow di Verifica

Si è discusso di come gestire i branch separati, le pull request e i merge sul branch main e develop. È stato chiarito che i verbali, una volta scritti, necessitano della linea di approvazione per essere pubblicati sul develop. Le modifiche agli altri documenti (Piano di Progetto, Piano di Qualifica e Norme) possono invece essere spostate direttamente in «done» dal verificatore, senza passare per la colonna di approvazione esplicita. Il gruppo si è suddiviso i documenti da aggiornare e verificare.

#### 3.2) Pianificazione dello Sprint

Davide Testolin ricoprirà il ruolo di responsabile. Felician agirà come amministratore e si occuperà di creare le issue sulla project board. Le issue di questo sprint riguarderanno principalmente il completamento dei casi d'uso, l'inizio della stesura dei requisiti e il completamento del PoC. Si è discusso inoltre del conteggio delle ore e dell'assegnazione delle ore da programmatore (per il POC) e da progettista. Le vecchie issue relative alla ricerca tecnologica e allo sviluppo/deploy verranno assegnate e spostate direttamente in «done», poiché la fase di studio è da considerarsi conclusa.

#### 3.3) Avanzamento POC e Architettura Dati

Il team si è diviso le pagine da sviluppare (Import, Decision Tree, Report) e ha testato con successo l'esportazione dei PDF. La discussione principale si è concentrata sulla scelta del database: si sta valutando il passaggio da relazionale o non relazionale. MongoDB risulta vantaggioso in quanto salva i dati in formato BSON (simil-JSON) nativamente, adattandosi perfettamente alla struttura ad albero nidificata dei dati del progetto, senza richiedere traduttori o complesse query JOIN tipiche dei database relazionali. Il passaggio è considerato favorevole a condizione che semplifichi effettivamente il lavoro e permetta un agevole scarico dei file JSON, liberando la RAM durante le query.

#### 3.4) Strategie di Testing

È stata presentata una prima bozza delle strategie di testing per il Piano di Qualifica. I test saranno suddivisi in: test di sistema (un test per ogni caso d'uso implementato), test di accettazione (scenari generali) e una tabella di tracciamento che associa i test ai requisiti corrispondenti. Verrà inoltre redatto un cruscotto di valutazione per riassumere i risultati ottenuti.

## 4) Decisioni

| Codice  | Descrizione                                                                                               | Motivazioni                                                                                                                                                                                            | Ref.                                    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| VI.17.1 | Redigere il verbale interno del 2026-03-10                                                                | Il verbale deve essere disponibile a tutti i membri del gruppo prima del merge su main                                                                                                                 | -                                       |
| VI.17.2 | Assegnare le issue di ricerca tecnologica e spostarle in «done»                                           | La fase di studio su ricerca tecnologica e sviluppo/deploy è conclusa; le issue corrispondenti vanno chiuse senza ulteriori attività                                                                   | <u>Sezione 3.2</u>                      |
| VI.17.3 | Integrare MongoDB nel POC verificarne il funzionamento                                                    | MongoDB gestisce nativamente dati BSON (simil-JSON), adattandosi alla struttura ad albero nidificata del progetto ed eliminando la necessità di query JOIN complesse                                   | <u>Sezione 3.3</u>                      |
| VI.17.4 | Verificare i documenti presenti su develop e aggiornare il Piano di Qualifica con le strategie di testing | I documenti Piano di Progetto e Glossario sono pronti per la verifica; le strategie di testing (test di sistema, accettazione e tabella di tracciamento) devono essere inserite nel Piano di Qualifica | <u>Sezione 3.4</u> , <u>Sezione 3.1</u> |
| VI.17.5 | Finalizzare la stesura dei casi d'uso e ultimare la determinazione dei requisiti                          | Completare l'analisi dei requisiti è prerequisito fondamentale per completare in modo strutturato lo sviluppo del POC e per poter aggiornare l'azienda proponente sull'avanzamento dei lavori          | <u>Sezione 3.2</u>                      |



## 5) TODO

I TODO sorti da questa riunione sono i seguenti:

| Codice  | Assegnatari                                   | Task                                                                                                                                | Decisione di riferimento |
|---------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| TD.21.1 | Ana Maria Draghici                            | Redigere il verbale interno della riunione svoltasi il 2026-03-10                                                                   | VI.17.1                  |
| TD.21.2 | Felician Mario Necsulescu, Filippo Guerra     | Verificare i documenti pronti sul branch develop e spostare le issue in «done»                                                      | VI.17.4                  |
| TD.21.3 | Ana Maria Draghici                            | Aggiornare il Piano di Qualifica con le tabelle delle strategie di testing (test di sistema, accettazione e tracciamento requisiti) | VI.17.4                  |
| TD.21.4 | Filippo Guerra, Davide Testolin, Aldo Bettega | Integrare MongoDB (o altri tipi di database) nel POC e testarne il funzionamento definitivo                                         | VI.17.3                  |
| TD.21.5 | Davide Lorenzon, Felician Mario Necsulescu    | Finalizzare la stesura dei casi d'uso e ultimare la determinazione dei requisiti                                                    | VI.17.5                  |