




**Università degli Studi di Padova**

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/2026



**Gruppo RubberDuck**

email: [GroupRubberDuck@gmail.com](mailto:GroupRubberDuck@gmail.com)

**Verbale riunione**  
**2025-12-09**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| <b>Stato</b>        | Approvato       |
| <b>Versione</b>     | 1.0.0           |
| <b>Autori</b>       | Filippo Guerra  |
| <b>Verificatori</b> | Davide Testolin |
| <b>Uso</b>          | Interno         |
| <b>Destinatari</b>  | Tutto il gruppo |

| Vers. | Data       | Autore          | Verificatore    | Descrizione                |
|-------|------------|-----------------|-----------------|----------------------------|
| 1.0.0 | 2025-12-09 | Davide Testolin | Davide Testolin | Approvazione               |
| 0.1.0 | 2025-12-09 | Filippo Guerra  | Davide Testolin | Scrittura verbale interno. |

## Indice

|                                                                    |   |
|--------------------------------------------------------------------|---|
| 1) Informazioni generali .....                                     | 1 |
| 2) Ordine del giorno .....                                         | 2 |
| 3) Riassunto della riunione .....                                  | 3 |
| 3.1) Studio del materiale fornito dall'azienda .....               | 3 |
| 3.2) Piano di Qualifica <sub>G</sub> e metriche di qualità .....   | 3 |
| 3.3) Aggiornamento dell'analisi dei rischi .....                   | 3 |
| 3.4) Verificare la documentazione prodotta e attività future ..... | 3 |
| 4) Decisioni .....                                                 | 4 |
| 5) TODO .....                                                      | 5 |

## 1) Informazioni generali

- **Tipo di riunione:** Interno
- **Motivazione:** Riunione fine sprint<sub>G</sub>;
- **Data:** 2025-12-09
- **Luogo:** Riunione su Discord
- **Ora inizio:** 15:00;
- **Ora fine:** 18:50
- **Scriba:** Filippo Guerra
- **Partecipanti:**
  - Filippo Guerra
  - Davide Lorenzon
  - Ana Maria Draghici
  - Felician Mario Necsulescu
  - Aldo Bettega
  - Davide Testolin

## 2) Ordine del giorno

- Retrospettiva;
- Attività da continuare:
  - Pianificazione di lungo periodo;
  - Analisi dei rischi;
  - Continuare il piano di progetto;
  - Metriche di controllo della, inizio del piano di qualifica;
  - Continuare le norme di progetto;
- Migliorare la pianificazione;
- Migliorare le tecniche di preventivo;
- Incontri informali.

### 3) Riassunto della riunione

La prima parte della riunione è stata dedicata all'attività di retrospettiva, durante la quale i membri del gruppo hanno condiviso lo stato di avanzamento delle attività assegnate e le principali criticità riscontrate.

#### 3.1) Studio del materiale fornito dall'azienda

Nel corso della discussione è emersa la necessità di completare l'analisi degli ACM e degli AUM. È stato chiarito che l'analisi degli ACM deve precedere quella degli AUM e che è fondamentale che tutti i membri del gruppo analizzino i documenti loro assegnati, producendo un riassunto scritto, utile anche per future consultazioni. È stato inoltre evidenziato come una delle attività più onerose consista nella traduzione e nella comprensione dei requisiti.

Al fine di rendere l'attività più sostenibile, si è concordato di suddividere il materiale complessivo, pari a circa 27 pagine complessive, tra i membri del gruppo, assegnando a ciascuno un TODO specifico e tracciabile.

#### 3.2) Piano di Qualifica<sub>G</sub> e metriche di qualità

È stata inoltre discussa la necessità di approfondire le metriche di qualità richieste nel Piano di Qualifica<sub>G</sub> e di comprenderne la struttura complessiva. A tal fine, il gruppo ha concordato sull'opportunità di svolgere attività di studio sulle metriche di qualità più adeguate al progetto, in modo da agevolare la successiva stesura e revisione del documento.

#### 3.3) Aggiornamento dell'analisi dei rischi

A seguito della discussione con l'azienda, il gruppo ha deciso di analizzare, studiare e aggiornare l'analisi dei rischi contenuta nel Piano di Progetto. L'obiettivo è individuare possibili criticità future e definire strategie di mitigazione più efficaci, migliorando così la solidità della pianificazione complessiva.

#### 3.4) Verificare la documentazione prodotta e attività future

Infine, sono stati analizzati i task da svolgere nel periodo di avanzamento successivo. In tale contesto, sono stati assegnati i ruoli per lo sprint<sub>G</sub> seguente ed è stato pianificato l'avanzamento dello stato dei documenti attualmente in verifica<sub>G</sub>, inclusa l'approvazione dei verbali e il merge<sub>G</sub> delle Norme di Progetto.

È stata inoltre condivisa la necessità di studiare le best practices relative alla pianificazione e al preventivo, al fine di migliorare l'organizzazione del lavoro e comprendere come ottimizzare la gestione delle attività future.

## 4) Decisioni

| Codice | Descrizione                                                                                                 | Motivazioni                                                                                                 | Ref.                      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| VI.9.1 | Suddividere l'analisi degli ACM e degli AUM tra tutti i membri del gruppo.                                  | Ridurre il carico di lavoro individuale e garantire una copertura completa dei documenti entro le scadenze. | <b><u>Sezione 3.1</u></b> |
| VI.9.2 | Avviare lo studio delle best practices per la pianificazione e il preventivo.                               | Migliorare l'efficacia dei processi di pianificazione e di stima economica.                                 | <b><u>Sezione 3.4</u></b> |
| VI.9.3 | Effettuare il merge <sub>G</sub> delle Norme di Progetto nella giornata successiva alla riunione.           | Allineare il repository alla versione approvata del documento e renderlo disponibile a tutto il gruppo.     | <b><u>Sezione 3.4</u></b> |
| VI.9.4 | Effettuare ricerche preventive sulle metriche di qualità da includere nel Piano di Qualifica <sub>G</sub> . | Individuare metriche adeguate al progetto prima dell'inserimento formale nel documento.                     | <b><u>Sezione 3.2</u></b> |
| VI.9.5 | Analizzare e aggiornare l'analisi dei rischi nel Piano di Progetto.                                         | Mitigare potenziali criticità future, anche sulla base dei suggerimenti dell'azienda.                       | <b><u>Sezione 3.3</u></b> |



## 5) TODO

I TODO sorti da questa riunione sono i seguenti:

| Codice   | Assegnatari                  | Task                                                                                               | Decisione di riferimento |
|----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| TD.11.1  | Filippo Guerra               | Verbale riunione                                                                                   | -                        |
| TD.11.2  | Davide Lorenzon              | Finire la transizione da «Dichiarazione di way of working» a norme di progetto.<br>(4.3, 4.4, 4.5) | VI.9.3                   |
| TD.11.3  | Aldo Bettega, Filippo Guerra | Proseguire la stesura delle Norme di Progetto                                                      | VI.8.2                   |
| TD.11.4  | Aldo Bettega                 | Riassumere AUM-1                                                                                   | VI.9.1                   |
| TD.11.5  | Felician Mario Necsulescu    | Riassumere AUM-2                                                                                   | VI.9.1                   |
| TD.11.6  | Filippo Guerra               | Riassumere AUM-3                                                                                   | VI.9.1                   |
| TD.11.7  | Davide Testolin              | Riassumere AUM-4                                                                                   | VI.9.1                   |
| TD.11.8  | Ana Maria Draghici           | Riassumere AUM-5                                                                                   | VI.9.1                   |
| TD.11.9  | Davide Lorenzon              | Riassumere AUM-6                                                                                   | VI.9.1                   |
| TD.11.10 | Aldo Bettega                 | Riassumere ACM-1                                                                                   | VI.9.1                   |
| TD.11.11 | Aldo Bettega                 | Riassumere ACM-2                                                                                   | VI.9.1                   |
| TD.11.12 | Davide Lorenzon              | Implementare variabile per il tracciamento automatico della versione.                              | -                        |
| TD.11.13 | Ana Maria Draghici           | Ricerca tecniche di pianificazione.                                                                | VI.9.2                   |
| TD.11.14 | Davide Testolin              | Ricerca tecniche di preventivo.                                                                    | VI.9.2                   |
| TD.11.15 | Felician Mario Necsulescu    | Ricerca metriche di qualità.                                                                       | VI.9.4                   |
| TD.11.16 | Felician Mario Necsulescu    | Proseguire l'analisi dei rischi                                                                    | VI.9.5                   |
| TD.11.17 | Filippo Guerra               | Aggiornamento del glossario con i termini di dominio del documento.                                | -                        |
| TD.11.18 | Analista                     | Aggiunta Sezione abbreviazioni al dizionario.                                                      | -                        |