



Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/2026



Gruppo RubberDuck

email: GroupRubberDuck@gmail.com

Verbale riunione
2026-05-05

Stato	Approvato
Versione	1.0.0
Autori	Davide Lorenzon
Verificatori	Filippo GUerra
Uso	Esterno
Destinatari	Tutto il gruppo

Indice

1) Informazioni generali	1
2) Ordine del giorno	2
3) Riassunto della Riunione	3
4) Contenuto riunione	4
4.1) Struttura del Dominio	4
4.2) Progettazione complessiva	4
4.3) Aggiornamento sullo stato di avanzamento	4
4.4) Discussione sul deployment	4
4.5) Struttura del Manuale Utente	4
5) Decisioni	5
6) TODO	6
7) Approvazione esterna	7

1) Informazioni generali

- **Tipo di riunione:** Esterno
- **Motivazione:** Aggiornamento della proponente sullo stato di avanzamento del progetto
- **Data:** 2026-05-05
- **Luogo:** Riunione su Zoom
- **Ora inizio:** 15.00
- **Ora fine:** 15.30
- **Scriba:** Davide Lorenzon
- **Partecipanti:**
 - Filippo Guerra
 - Davide Testolin
 - Aldo Bettega
 - Davide Lorenzon
 - Ana Maria Draghici
 - Felician Mario Necsulescu
- Tobia Fiorese

2) Ordine del giorno

- Aggiornamento del progresso delle attività di progetto.
- Discussione struttura del manuale utente.
- Esposizione delle struttura e delle classi di dominio.

3) Riassunto della Riunione

Durante la riunione sono state ricapitolate le scelte architetturali intraprese, ritenute ragionevoli dal referente dell'azienda proponente. Lo stesso è stato fatto per la codifica delle classi di dominio, anch'essa ritenuta ragionevole.

Richiesta di chiarimenti sulla struttura del manuale utente e sul livello di dettaglio da adottare. È stato chiarito che è sufficiente un manuale utente basilare, corredato di immagini esplicative.

4) Contenuto riunione

4.1) Struttura del Dominio

Il team ha presentato la struttura completa del dominio, ritenuta nel complesso ragionevole. Sono state vivamente suggerite delle modifiche ai nomi di alcuni metodi che verranno applicate nello sprint_G corrente.

4.2) Progettazione complessiva

Il team ha nuovamente esposto la progettazione complessiva, illustrando i cambiamenti avvenuti dalla scorsa riunione e ricapitolando nuovamente quali sono le porte del sistema, gli adapter che le implementano e che tecnologia usano

4.3) Aggiornamento sullo stato di avanzamento

Il gruppo ha comunicato la sua intenzione di concludere lo sviluppo nel breve periodo. Concordato che ulteriori aggiornamenti saranno forniti tramite comunicazione asincrona(mail o canale telegram) in caso di progressi eccezionali nella fase di codifica, si fissa come argomento della riunione successiva la data della presentazione dell'MVP. Chiarite anche la modalità di svolgimento di tale riunione, per l'azienda è indifferente che questa sia svolta in presenza o tramite chiamata zoom.

4.4) Discussione sul deployment

Il gruppo ha brevemente esposto il processo di deployment previsto, il referente dell'azienda ha comunicato che per loro è poco rilevante.

4.5) Struttura del Manuale Utente

È sufficiente un manuale utente basilare che illustri passo passo le varie funzionalità del prodotto realizzato con l'ausilio di immagini.

5) Decisioni

Codice	Descrizione	Motivazioni	Ref.
VE.7.1	Dominio	Confermata la ragionevolezza della progettazione dominio.	<u>Sezione 4.1</u>
VE.7.2	Progettazione complessiva	Confermata la progettazione complessiva come accettabile	<u>Sezione 4.2</u>
VE.7.3	Codifica	Procedere con la codifica dell'MVP	<u>Sezione 4.3</u>
VE.7.4	Manuale utente	Il manuale utente può avere una struttura semplice	<u>Sezione 4.5</u>

6) TODO

Codice	Assegnatari	Task	Decisione di riferimento
TD.32.1	Programmatori	Proseguire con la codifica di service, porte e adapter. Ulteriori dettagli sulle attività da svolgere sono presenti sulla project board dell'MVP al seguente link: https://github.com/orgs/GroupRubberDuck/projects/9	VE.7.3
TD.32.2	Progettisti	Stesura del manuale utente	VE.7.4

7) Approvazione esterna

La presente sezione documenta la conferma e la validazione⁶ del verbale da parte del proponente esterno. Il confronto avvenuto durante la riunione ha permesso di chiarire dubbi e punti critici, rappresentando un'importante occasione di condivisione e collaborazione tra le parti.

Con la firma riportata in seguito, il proponente esterno **attesta l'approvazione del documento** nella sua versione corrente.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Tobie Fowle". The signature is written in a cursive, slightly stylized font.