



Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/2026



Gruppo RubberDuck

email: GroupRubberDuck@gmail.com

Verbale riunione
2026-04-20

Stato	Approvato
Versione	1.0.0
Autori	Davide Testolin
Verificatori	Felician Mario Necsulescu
Uso	Interno
Destinatari	Tutto il gruppo

Indice

1) Informazioni generali	1
2) Ordine del giorno	2
3) Riassunto della Riunione	3
4) Specifica Tecnica	4
5) Pianificazione Sprint 11	4
6) Codifica	4
7) Incontro con il Prof. Cardin	4
8) Decisioni	5
9) TODO	6

1) Informazioni generali

- **Tipo di riunione:** Interno
- **Motivazione:** Riunione di fine sprint
- **Data:** 2026-04-20
- **Luogo:** Riunione su Discord
- **Ora inizio:** 15.00
- **Ora fine:** 16.00
- **Scriba:** Davide Testolin
- **Partecipanti:**
 - Aldo Bettega
 - Davide Testolin
 - Felician Mario Necsulescu
 - Filippo Guerra
 - Ana Maria Draghici
 - Davide Lorenzon

2) Ordine del giorno

- Retrospettiva dello Sprint 10.
- Aggiornamento sullo stato della Specifica Tecnica (ST).
- Definizione dei ruoli e assegnazione dei task per lo Sprint 11.

3) Riassunto della Riunione

La riunione è iniziata con la retrospettiva dello Sprint 10, durante la quale ciascun membro ha rendicontato le attività svolte e le relative ore per ruolo. Il team ha poi discusso l'avanzamento del documento di Specifica Tecnica.

4) Specifica Tecnica

Sono state completate le sezioni schema dati e design pattern, mentre sono stati inseriti nuovi diagrammi nella sezione diagramma delle classi. In particolare, sono stati formalizzati i pattern creazionali, strutturali e comportamentali necessari a garantire il disaccoppiamento previsto dall'Architettura Esagonale. Parallelamente, la sezione dedicata ai diagrammi delle classi è stata aggiornata con nuovi schemi granulari, suddivisi per aree logiche, per facilitare la comprensione delle interazioni tra le componenti inbound, le porte e il core.

5) Pianificazione Sprint 11

Lo Sprint 11 è stato definito dal 21 aprile al 27 aprile 2026. La riunione di chiusura sprint è stata fissata per lunedì 27 aprile alle ore 15.00. I ruoli assegnati per lo sprint sono i seguenti:

- Responsabile — Ana Maria Draghici;
- Amministratore — Filippo Guerra, Davide Testolin;
- Verificatori — Felician Mario Neculescu;
- Progettisti — tutto il gruppo.

6) Codifica

E' stato deciso di iniziare la fase di codifica, assegnata ai due amministratori Davide Testolin e Filippo Guerra. Inizialmente dovranno impostare l'ambiente di sviluppo per il Minimum Viable Product (MVP) e successivamente iniziare la codifica del dominio.

7) Incontro con il Prof. Cardin

A seguito di un'analisi interna delle criticità residue, il gruppo ha deciso di richiedere un incontro di chiarimento al Prof. Cardin. L'obiettivo è sottoporre al docente alcuni dubbi specifici riguardanti le scelte architetturali e l'applicazione dei pattern, al fine di validare la direzione intrapresa prima di procedere massivamente con la codifica.

8) Decisioni

Codice	Descrizione	Motivazioni	Ref.
VI.24.1	Iniziare la codifica	Creare le basi per l'MVP	<u>Sezione 6</u>

9) TODO

I TODO sorti da questa riunione sono i seguenti:

Codice	Assegnatari	Task	Decisione di riferimento
TD.28.1	Davide Testolin	Redigere il verbale interno di questa riunione	-
TD.28.2	Filippo Guerra	Definire i metodi di nomenclatura di classi, funzioni e variabili	VI.24.1
TD.28.3	Davide Testolin	Impostare l'ambiente di sviluppo per l'MVP	VI.24.1
TD.28.4	Filippo Guerra, Davide Testolin	Iniziare l'attività di codifica del dominio	VI.24.1
TD.28.5	Tutto il gruppo	Stesura delle domande per il Prof. Cardin	-