



Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/2026



Gruppo RubberDuck

email: GroupRubberDuck@gmail.com

Verbale riunione
2026-03-24

Stato	Approvato
Versione	1.0.0
Autori	Davide Testolin
Verificatori	Filippo Guerra
Uso	Interno
Destinatari	Tutto il gruppo

Vers.	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.0.0	2026-03-25	Davide Testolin	Davide Testolin	Approvazione finale
0.1.0	2026-03-24	Davide Testolin	Filippo Guerra	Stesura del verbale

Indice

1) Informazioni generali	1
2) Ordine del giorno	2
3) Riassunto della riunione	3
4) Retrospettiva	3
5) Argomenti principali	3
5.1) Confronto sulla presentazione RTB con il Prof. Cardin	3
5.2) Pianificazione dello Sprint _G	3
6) Decisioni	4
7) TODO	5

1) Informazioni generali

- **Tipo di riunione:** Interno
- **Motivazione:** Riunione di fine sprint
- **Data:** 2026-03-24
- **Luogo:** Riunione su Discord
- **Ora inizio:** 09:40
- **Ora fine:** 11:43
- **Scriba:** Ana Maria Draghici
- **Partecipanti:**
 - Aldo Bettega
 - Ana Maria Draghici
 - Davide Lorenzon
 - Davide Testolin
 - Felician Mario Necsulescu
 - Filippo Guerra

2) Ordine del giorno

- Confronto sulla presentazione RTB con il Prof. Cardin.
- Retrospettiva.
- Pianificazione dello Sprint_G.

3) Riassunto della riunione

La riunione si è svolta a seguito della presentazione RTB con il Prof. Cardin. Si è discusso sia della presentazione, sia dello sprint_G corrente (attraverso la retrospettiva) e futuro (con la pianificazione dei ruoli).

4) Retrospettiva

1. Sviluppo del Proof of Concept_G
2. Correzione dello script per generare il sito web della documentazione
3. Presentazione del Proof of Concept_G
4. Glossario: aggiunti nuovi termini
5. Norme di Progetto: introdotte le strategie di testing

5) Argomenti principali

5.1) Confronto sulla presentazione RTB con il Prof. Cardin

Sono stati analizzati i consigli dati dal Prof. Cardin durante la presentazione della Requirement and Technology Baseline_G. Nello specifico è stato considerato di implementare altre tecnologie sia per il backend (fastapi in sostituzione a Flask), sia per il frontend (con framework come React o Svelte), in modo da migliorare l'architettura e rendere l'applicazione più manutenibile. Alla fine è stato deciso di mantenere le tecnologie scelte, considerando anche il tempo rimanente in vista della data di consegna finale del progetto.

5.2) Pianificazione dello Sprint_G

Aldo Bettega è stato nominato responsabile del prossimo sprint_G. È stato deciso inoltre di nominare due amministratori e due verificatori per far fronte agli ultimi documenti rimasti da verificare. Infine è stato nominato un solo analista che entrerà in azione a seguito della risposta (semaforo verde o rosso) del Prof. Cardin.

6) Decisioni

Codice	Descrizione	Motivazioni	Ref.
VI.18.1	Redigere il verbale interno del 2026-03-24	Il verbale deve essere disponibile a tutti i membri del gruppo prima del merge _G su main	-
VI.18.2	Mantenere lo stack tecnologico corrente	A seguito di diverse considerazioni il gruppo ha scelto di mantenere lo stack tecnologico corrente e di non introdurre ulteriori tecnologie	<u>Sezione 5.1</u>

7) TODO

I TODO sorti da questa riunione sono i seguenti:

Codice	Assegnatari	Task	Decisione di riferimento
TD.22.1	Davide Testolin	Redazione di questo verbale	VI.18.1
TD.22.2	Felician Mario Necsulescu	Revisione Norme di Progetto	-
TD.22.3	Felician Mario Necsulescu	Revisione Piano di Progetto	-
TD.22.4	Felician Mario Necsulescu	Revisione Piano di Qualifica	-