



Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/2026



Gruppo RubberDuck

email: GroupRubberDuck@gmail.com

Verbale riunione
2026-03-10

Stato	Approvato
Versione	1.0.0
Autori	Ana Maria Draghici
Verificatori	Felician Mario Necsulescu
Uso	Interno
Destinatari	Tutto il gruppo

Vers.	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.0.0	2026-03-11	Ana Maria Draghici	Ana Maria Draghici	Approvazione
0.1.0	2026-03-10	Ana Maria Draghici	Felician Mario Necsulescu	Stesura del verbale

Indice

1) Informazioni generali	1
2) Ordine del giorno	2
3) Riassunto della riunione	3
3.1) Gestione Documenti e Workflow di Verifica _G	3
3.2) Pianificazione dello Sprint _G	3
3.3) Avanzamento POC e Architettura Dati	3
3.4) Strategie di Testing	3
4) Decisioni	4
5) TODO	5

1) Informazioni generali

- **Tipo di riunione:** Interno
- **Motivazione:** Riunione di fine sprint
- **Data:** 2026-03-10
- **Luogo:** Riunione su Discord
- **Ora inizio:** 15:00
- **Ora fine:** 16:10
- **Scriba:** Ana Maria Draghici
- **Partecipanti:**
 - Aldo Bettega
 - Ana Maria Draghici
 - Davide Lorenzon
 - Davide Testolin
 - Felician Mario Necsulescu
 - Filippo Guerra

2) Ordine del giorno

- Stato di avanzamento dei documenti e gestione delle verifiche/merge_G.
- Pianificazione del nuovo Sprint_G (ruoli, ore e issue_G).
- Avanzamento del Proof of Concept_G (POC) e discussione sull'architettura dei dati (SQLite vs MongoDB).
- Definizione delle strategie di testing per il Piano di Qualifica_G.

3) Riassunto della riunione

Durante la riunione si è fatto il punto sullo stato dei documenti e sul workflow di verifica_G, si è pianificato il nuovo sprint_G assegnando i ruoli, si è discusso dell'avanzamento del PoC con particolare attenzione alla scelta del database, e si sono definite le strategie di testing per il Piano di Qualifica_G.

3.1) Gestione Documenti e Workflow di Verifica_G

Si è discusso di come gestire i branch_G separati, le pull request_G e i merge_G sul branch_G main e develop. È stato chiarito che i verbali, una volta scritti, necessitano della linea di approvazione per essere pubblicati sul develop. Le modifiche agli altri documenti (Piano di Progetto, Piano di Qualifica_G e Norme) possono invece essere spostate direttamente in «done» dal verificatore, senza passare per la colonna di approvazione esplicita. Il gruppo si è suddiviso i documenti da aggiornare e verificare.

3.2) Pianificazione dello Sprint_G

Davide Testolin ricoprirà il ruolo di responsabile. Felician agirà come amministratore e si occuperà di creare le issue_G sulla project board. Le issue_G di questo sprint_G riguarderanno principalmente il completamento dei casi d'uso, l'inizio della stesura dei requisiti e il completamento del PoC. Si è discusso inoltre del conteggio delle ore e dell'assegnazione delle ore da programmatore (per il POC) e da progettista. Le vecchie issue_G relative alla ricerca tecnologica e allo sviluppo/deploy verranno assegnate e spostate direttamente in «done», poiché la fase di studio è da considerarsi conclusa.

3.3) Avanzamento POC e Architettura Dati

Il team si è diviso le pagine da sviluppare (Import, Decision Tree_G, Report) e ha testato con successo l'esportazione_G dei PDF_G. La discussione principale si è concentrata sulla scelta del database: si sta valutando il passaggio da SQLite a MongoDB. MongoDB risulta vantaggioso in quanto salva i dati in formato BSON (simil-JSON_G) nativamente, adattandosi perfettamente alla struttura ad albero nidificata dei dati del progetto, senza richiedere traduttori o complesse query JOIN tipiche dei database relazionali. Il passaggio è considerato favorevole a condizione che semplifichi effettivamente il lavoro e permetta un agevole scarico dei file JSON_G, liberando la RAM durante le query.

3.4) Strategie di Testing

È stata presentata una prima bozza delle strategie di testing per il Piano di Qualifica_G. I test saranno suddivisi in: test di sistema_G (un test per ogni caso d'uso_G implementato), test di accettazione_G (scenari generali) e una tabella di tracciamento che associa i test ai requisiti corrispondenti. Verrà inoltre redatto un cruscotto di valutazione_G per riassumere i risultati ottenuti.

4) Decisioni

Codice	Descrizione	Motivazioni	Ref.
VI.17.1	Redigere il verbale interno del 2026-03-10	Il verbale deve essere disponibile a tutti i membri del gruppo prima del merge su main	-
VI.17.2	Assegnare le issue _G di ricerca tecnologica e spostarle in «done»	La fase di studio su ricerca tecnologica e sviluppo/deploy è conclusa; le issue _G corrispondenti vanno chiuse senza ulteriori attività	<u>Sezione 3.2</u>
VI.17.3	Integrare MongoDB nel POC in sostituzione di SQLite e verificarne il funzionamento	MongoDB gestisce nativamente dati BSON (simil-JSON _G), adattandosi alla struttura ad albero nidificata del progetto ed eliminando la necessità di query JOIN complesse	<u>Sezione 3.3</u>
VI.17.4	Verificare i documenti presenti su develop e aggiornare il Piano di Qualifica _G con le strategie di testing	I documenti Piano di Progetto e Glossario sono pronti per la verifica _G ; le strategie di testing (test di sistema _G , accettazione e tabella di tracciamento) devono essere inserite nel Piano di Qualifica _G	<u>Sezione 3.4</u> , <u>Sezione 3.1</u>
VI.17.5	Finalizzare la stesura dei casi d'uso e ultimare la determinazione dei requisiti	Completare l'analisi dei requisiti è prerequisito fondamentale per completare in modo strutturato lo sviluppo del POC e per poter aggiornare l'azienda proponente sull'avanzamento dei lavori	<u>Sezione 3.2</u>

5) TODO

I TODO sorti da questa riunione sono i seguenti:

Codice	Assegnatari	Task	Decisione di riferimento
TD.21.1	Ana Maria Draghici	Redigere il verbale interno della riunione svoltasi il 2026-03-10	VI.17.1
TD.21.2	Felician Mario Necsulescu, Filippo Guerra	Verificare i documenti pronti sul branch _G develop e spostare le issue _G in «done»	VI.17.4
TD.21.3	Ana Maria Draghici	Aggiornare il Piano di Qualifica _G con le tabelle delle strategie di testing (test di sistema _G , accettazione e tracciamento requisiti)	VI.17.4
TD.21.4	Filippo Guerra, Davide Testolin, Aldo Bettega	Integrare MongoDB (o altri tipi di database) nel POC e testarne il funzionamento definitivo	VI.17.3
TD.21.5	Davide Lorenzon, Felician Mario Necsulescu	Finalizzare la stesura dei casi d'uso e ultimare la determinazione dei requisiti	VI.17.5