



**Università degli Studi di Padova**

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/2026



**Gruppo RubberDuck**

email: [GroupRubberDuck@gmail.com](mailto:GroupRubberDuck@gmail.com)

## **Verbale riunione**

**2025-12-23**

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| <b>Stato</b>        | Approvato                 |
| <b>Versione</b>     | 1.0.0                     |
| <b>Autori</b>       | Aldo Bettega              |
| <b>Verificatori</b> | Felician Mario Necsulescu |
| <b>Uso</b>          | Interno                   |
| <b>Destinatari</b>  | Tutto il gruppo           |

| Vers. | Data       | Autore       | Verificatore              | Descrizione         |
|-------|------------|--------------|---------------------------|---------------------|
| 1.0.0 | 2026-12-24 | Aldo Bettega | Aldo Bettega              | Approvazione        |
| 0.1.0 | 2025-12-23 | Aldo Bettega | Felician Mario Necsulescu | Stesura del verbale |

## Indice

|                                                       |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| 1) Informazioni generali .....                        | 1 |
| 2) Ordine del giorno .....                            | 2 |
| 3) Riassunto della riunione .....                     | 3 |
| 4) Retrospettiva .....                                | 3 |
| 5) Argomenti principali .....                         | 3 |
| 5.1) Glossario .....                                  | 3 |
| 5.2) Difficoltà nei preventivi .....                  | 4 |
| 5.3) Scelte tecnologiche nel Piano di Qualifica ..... | 4 |
| 6) Decisioni .....                                    | 5 |
| 7) TODO .....                                         | 6 |

## 1) Informazioni generali

- **Tipo di riunione:** Interno
- **Motivazione:** Riunione fine sprint
- **Data:** 2025-12-23
- **Luogo:** Riunione su Discord
- **Ora inizio:** 15:30
- **Ora fine:** 16:30
- **Scriba:** Aldo Bettega
- **Partecipanti:**
  - Filippo Guerra
  - Davide Lorenzon
  - Ana Maria Draghici
  - Aldo Bettega
  - Davide Testolin
  - Felician Mario Necsulescu

## 2) Ordine del giorno

- Retrospettiva

### 3) Riassunto della riunione

La riunione di fine sprint ha riguardato principalmente:

- Retrospettiva dello sprint
- Aspetti tecnici della repo e del sito web (gestione cartelle e glossario)
- Discussione sulle difficoltà incontrate nella progettazione del preventivo, data l'inesperienza dei membri del gruppo
- Discussione su come avanzare verso il PoC e iniziare a studiare proposte di tecnologie per lo sviluppo del prodotto
- Decisione condivisa di considerare il periodo di vacanze come pausa, senza rotazione dei ruoli e avanzamento dello sprint

### 4) Retrospettiva

1. Glossario web: aggiornamento dello script.
2. Use case: completati al 90%, raggiunta maturità di struttura e contenuti.
3. Requisiti: struttura generale definita, da concludere; Analisi dei requisiti quasi conclusa.
4. Piano di qualifica: prima stesura presente, inserita sezione sull'indice di Gulpease con appendice conclusiva.
5. Piano di progetto / preventivo: avviata ricerca sulle tecniche di stima, difficoltà causate dall'inesperienza che deve essere messa in considerazione e dichiarata.
6. Retrospettiva di sprint:
  - Cosa ha funzionato:
    - studio dei documenti condiviso tramite riassunti.
  - Proposte di miglioramento:
    - ricerca a coppie su temi complessi;
    - migliore pianificazione basata sugli errori degli sprint precedenti;
    - esplicitare azioni concrete per gli sprint successivi.
7. Organizzazione e sprint: vacanze considerate come periodo di pausa, nessuna rotazione dei ruoli ed eventuale lavoro prodotto slitterà allo sprint successivo.

### 5) Argomenti principali

#### 5.1) Glossario

Durante la riunione si è discusso dell'aggiornamento del glossario web e dello script Python utilizzato per la sua generazione. In particolare è emersa la necessità di estendere lo script esistente, già utilizzato in precedenza, per includere anche la gestione delle abbreviazioni. La modifica è stata ritenuta semplice e a basso impatto. Parallelamente si è affrontato il tema dell'organizzazione del repository e della struttura del sito web, valutando la possibilità di spostare tutti i file HTML all'interno della cartella docs, sfruttando le impostazioni offerte da GitHub Pages. È stato chiarito che questa soluzione permette di mantenere il repository più ordinato senza compromettere il funzionamento del sito. Si è quindi deciso di procedere con lo spostamento dei file del sito nella cartella docs e di adattare di conseguenza i path di input e output dello script di generazione del glossario, senza intervenire sui PDF salvo eventuali problemi futuri.

## 5.2) Difficoltà nei preventivi

Una parte significativa della riunione è stata dedicata alle difficoltà incontrate nella definizione dei preventivi e delle stime temporali. È emerso che molte delle tecniche di preventivo analizzate si basano fortemente sull'esperienza pregressa e su dati storici, elementi che il gruppo non possiede in questa fase del progetto. Questo rende complessa l'applicazione rigorosa di tali tecniche e aumenta il rischio di effettuare stime basate esclusivamente su sensazioni soggettive. Si è quindi chiarito che l'inesperienza del team deve essere considerata e dichiarata esplicitamente all'interno della documentazione. Nonostante ciò, si è deciso di adottare comunque una tecnica di stima, anche se approssimativa, al fine di dimostrare un approccio metodologico consapevole. Inoltre, è stato sottolineato che la retrospettiva non deve limitarsi all'analisi di ciò che è andato bene o male, ma deve includere anche una revisione del piano futuro, con un ricalcolo delle ore e delle attività sulla base dell'esperienza maturata negli sprint precedenti, in linea con le indicazioni fornite dal docente.

## 5.3) Scelte tecnologiche nel Piano di Qualifica

La discussione sulle scelte tecnologiche del Piano di Qualifica ha avuto carattere di brainstorming preliminare, senza portare a decisioni definitive. Sono state considerate in modo generale alcune possibili soluzioni, come un approccio web-based e l'uso del pattern Model-View-Controller, riconoscendo però la necessità di uno studio più approfondito per individuare le tecnologie più adatte al progetto.

Separatamente, si è discusso dell'indice di Gulpease, per il quale è stato deciso di definire chiaramente le modalità di applicazione. Il Piano di Qualifica includerà una sezione dedicata e un'appendice che ne descriva l'utilizzo concreto nel contesto del progetto, al fine di rendere il processo di valutazione esplicito e verificabile.



## 6) Decisioni

| Codice  | Descrizione                                                                           | Motivazioni                                                                                 | Ref.                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| VI.11.1 | Aggiornamento dello script Python per la generazione del glossario web                | Necessità di includere le abbreviazioni e adattare i path dopo la riorganizzazione del sito | Riunione fine sprint |
| VI.11.2 | Spostamento dei file del sito web nella cartella docs del repository                  | Migliorare l'ordine del repository sfruttando la configurazione di GitHub Pages             | Riunione fine sprint |
| VI.11.3 | Trattare le scelte tecnologiche del PoC come brainstorming preliminare                | Mancanza di una valutazione approfondita delle tecnologie e necessità di studio ulteriore   | Riunione fine sprint |
| VI.11.4 | Definire esplicitamente l'applicazione dell'indice di Gulpease nel Piano di Qualifica | Rendere trasparente e verificabile l'uso delle metriche di leggibilità                      | Riunione fine sprint |
| VI.11.5 | Adottare una tecnica di preventivo dichiarando l'inesperienza del team                | Dimostrare un approccio metodologico pur in assenza di dati storici                         | Riunione fine sprint |

## 7) TODO

I TODO sorti da questa riunione sono i seguenti:

| Codice  | Assegnatari                     | Task                                                                                              | Decisione di riferimento             |
|---------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| TD.14.1 | Aldo Bettega                    | Stesura di questo verbale                                                                         | -                                    |
| TD.14.2 | Filippo Guerra                  | Aggiornare lo script Python del glossario includendo abbreviazioni e nuovi path                   | VI.11.1                              |
| TD.14.3 | Davide Testolin                 | Spostare i file HTML del sito nella cartella docs e verificare il corretto funzionamento dei link | VI.11.2                              |
| TD.14.4 | Tutto il gruppo                 | Studiare e valutare le tecnologie più adatte da adottare nel Piano di Qualifica                   | VI.11.3                              |
| TD.14.5 | Davide Lorenzon                 | Completare la sezione sull'indice di Gulpease e l'appendice applicativa                           | VI.11.4                              |
| TD.14.6 | Davide Testolin                 | Definire una tecnica di preventivo e aggiornare il piano nelle retrospettive future               | VI.11.5                              |
| TD.14.7 | Davide Testolin, Filippo Guerra | Iniziare a definire la struttura logica dei JSON per i decision tree                              | Decisione su scelte tecnologiche PoC |