



Diario di Bordo 12



RubberDuck - Gruppo 14

2026-04-01

Attività completate

- ✓ Ricevuto semaforo verde dal Professor Cardin
- ✓ Ulteriore studio delle tecnologie per confermare quelle adottate e aggiungere Vue.js (framework frontend), in seguito al feedback del Professor Cardin
- ✓ Corretti gli errori minori dell'Analisi dei Requisiti segnalati
- ✓ Dopo un'analisi della situazione attuale è stata spostata la data di consegna dal 30 aprile al 15 maggio

Attività da completare

- ⌚ Terminare l'approvazione dei documenti e la presentazione per l'incontro di revisione RTB

Dubbi

 Contenuti cardine della presentazione di revisione RTB