



# Diario di Bordo 4



---

RubberDuck - Gruppo 14

2025-11-24

# Attività completate

- ✓ Svolto il primo incontro conoscitivo con l'azienda; ricevuto il materiale di studio e fissato il prossimo incontro per il 02/12/2025
- ✓ Introduzione del versionamento semantico per i documenti di progetto
- ✓ Implementazione di un nuovo issue template più preciso ed efficiente
- ✓ Creazione del gruppo Telegram per le comunicazioni asincrone con l'azienda
- ✓ Aggiornamento registro delle modifiche dei documenti

# Attività da completare

-  Ricercare e redigere la “Definition of Done” in modo completo e chiaro
-  Continuare lo studio dei documenti per l’RTB, con particolare attenzione all’Analisi dei Requisiti
-  Approfondire i materiali forniti dalla proponente (norma di riferimento, caso studio, assets, decision tree)

# Difficoltà incontrate

 Nessuna difficoltà particolare; il gruppo si concentrerà principalmente sullo studio del materiale fornito

# Dubbi

- ❓ Comprendere il funzionamento del glossario e del suo versionamento, e individuare il modo migliore per integrarlo nei documenti
- ❓ Definire come scrivere correttamente i casi d'uso e quanti siano necessari per ottenere uno studio approfondito