



Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/2026



Gruppo RubberDuck

email: GroupRubberDuck@gmail.com

Verbale riunione
2026-04-27

Stato	Approvato
Versione	1.0.0
Autori	Ana Maria Draghici
Verificatori	Felician Mario Necsulescu
Uso	Interno
Destinatari	Tutto il gruppo

Indice

1) Informazioni generali	1
2) Ordine del giorno	2
3) Riassunto della Riunione	3
4) Specifica Tecnica	4
5) Architettura e dominio	4
6) Codifica e MVP	4
7) Pianificazione Sprint _{G 12}	4
8) Decisioni	5
9) TODO	6

1) Informazioni generali

- **Tipo di riunione:** Interno
- **Motivazione:** Riunione di fine sprint
- **Data:** 2026-04-27
- **Luogo:** Riunione su Discord
- **Ora inizio:** 15.00
- **Ora fine:** 16.00
- **Scriba:** Ana Maria Draghici
- **Partecipanti:**
 - Aldo Bettega
 - Davide Testolin
 - Felician Mario Necsulescu
 - Filippo Guerra
 - Ana Maria Draghici
 - Davide Lorenzon

2) Ordine del giorno

- Retrospettiva dello Sprint_G 11.
- Aggiornamento sullo stato della Specifica Tecnica (ST).
- Avanzamento dell'attività di codifica e setup dell'MVP.
- Definizione dei ruoli e assegnazione dei task per lo Sprint_G 12.

3) Riassunto della Riunione

La riunione è iniziata con la retrospettiva dello Sprint₆ 11, durante la quale ciascun membro ha rendicontato le attività svolte e le relative ore per ruolo. Il team ha poi discusso l'avanzamento della Specifica Tecnica, con particolare attenzione ai diagrammi delle classi e alla loro scomposizione per use case. Sono stati inoltre affrontati temi legati alla struttura dell'MVP e alle convenzioni da adottare nella codifica.

4) Specifica Tecnica

Nel corso dello sprint_G sono stati prodotti i diagrammi delle classi per i principali use case del backend, organizzati in sottocartelle distinte per inbound adapter, porte, service e outbound adapter. A seguito dei chiarimenti ricevuti durante l'incontro con il Prof. Cardin, è stata avviata la scomposizione dei diagrammi aggregati in diagrammi atomici, in cui ciascuna porta gestisce un unico use case e ciascun service ne implementa uno solo. Gli inbound adapter e gli outbound adapter possono invece continuare a gestire più porte.

È stata inoltre chiarita la convenzione di naming nel dominio: il suffisso DTO non è ammesso nelle classi di dominio; al suo posto si utilizza il nome semantico della classe (es. *DeviceSummary* invece di *DeviceSummaryDTO*).

La sezione testuale della Specifica Tecnica non è ancora aggiornata rispetto ai diagrammi; la priorità rimane il completamento e la correttezza dei diagrammi, mentre i testi potranno essere integrati in parallelo con la codifica.

5) Architettura e dominio

È stata illustrata al gruppo la struttura dell'architettura esagonale adottata, chiarendo le responsabilità dei principali componenti: gli inbound adapter ricevono le richieste esterne e le traducono per le porte, le porte corrispondono a singoli use case e vengono implementate dai service, i quali orchestrano il dominio. Sono state chiarite le responsabilità dei principali componenti e la gestione delle sessioni tramite cache in memoria.

6) Codifica e MVP

È stata avviata la strutturazione della directory del backend dell'MVP, con le cartelle per dominio, adapter, porte e service. È stata valutata la possibilità di adottare una struttura piatta per la serializzazione dell'albero decisionale, in coerenza con quanto già adottato nel frontend.

È stato inoltre stabilito l'utilizzo di pull request_G per la revisione del codice, al posto del push diretto sul branch_G principale. Sarà valutata l'introduzione di una pipeline di Continuous Integration basata su Pytest.

7) Pianificazione Sprint_G 12

Lo Sprint_G 12 è stato definito a partire dal 28 aprile 2026. I ruoli assegnati per lo sprint_G sono i seguenti:

- Responsabile — Felician Mario Necsulescu;
- Amministratore — Filippo Guerra;
- Programmatori — Aldo Bettega, Davide Lorenzon;
- Progettista — Davide Testolin (revisione e rifinitura dei diagrammi delle classi);
- Ana Maria Draghici si occuperà dell'implementazione del database;
- Tutto il gruppo — trasversalmente come Progettisti, Verificatori e supporto reciproco.

8) Decisioni

Codice	Descrizione	Motivazioni	Ref.
VI.25.1	Scomposizione dei diagrammi delle classi per use case	Essere coerenti sia con lo standard sia con quanto discusso insieme e con Cardin	<u>Sezione 4</u>
VI.25.2	Adozione di pull request _G per la revisione del codice	Facilitare la verifica _G e il controllo delle modifiche prima del merge _G	<u>Sezione 6</u>
VI.25.3	Valutazione _G di struttura piatta per la serializzazione dell'albero decisionale	Semplificare il passaggio dei dati tra backend e frontend	<u>Sezione 6</u>
VI.25.4	Proseguire la codifica dell'MVP a partire dalle classi principali del dominio	Validare le scelte progettuali attraverso un'implementazione concreta e progressiva	<u>Sezione 6</u>

9) TODO

I TODO sorti da questa riunione sono i seguenti:

Codice	Assegnatari	Task	Decisione di riferimento
TD.29.1	Ana Maria Draghici	Redigere il verbale interno di questa riunione	-
TD.29.2	Davide Testolin	Continuare la scomposizione dei diagrammi delle classi per use case	VI.25.1
TD.29.3	Ana Maria Draghici	Implementare il database rispettando le naming convention stabilite	VI.25.3
TD.29.4	Aldo Bettega, Davide Lorenzon	Continuare la codifica del dominio (MVP)	VI.25.4