



Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/2026



Gruppo RubberDuck

email: GroupRubberDuck@gmail.com

Verbale riunione
2026-05-18

Stato	Approvato
Versione	1.0.0
Autori	Filippo Guerra
Verificatori	Felician Mario Necsulescu
Uso	Interno
Destinatari	Tutto il gruppo

Indice

1) Informazioni generali	1
2) Ordine del giorno	2
3) Riassunto della Riunione	3
4) Specifica Tecnica	4
5) Norme di Progetto	4
6) Piano di Progetto	4
7) Piano di QualificaG	4
8) Analisi dei RequisitiG	4
9) Decisioni	5
10) TODO	6

1) Informazioni generali

- **Tipo di riunione:** Interno
- **Motivazione:** Riunione di fine sprint
- **Data:** 2026-05-18
- **Luogo:** Riunione su Discord
- **Ora inizio:** 11.00
- **Ora fine:** 12.10
- **Scriba:** Filippo Guerra
- **Partecipanti:**
 - Aldo Bettega
 - Davide Testolin
 - Felician Mario Necsulescu
 - Filippo Guerra
 - Ana Maria Draghici
 - Davide Lorenzon

2) Ordine del giorno

- Retrospectiva dello sprint_G e redicontazione delle ore.
- Pianificazione delle approvazioni dei documenti e dei merge_G su develop.
- Discussione problemi tecnici riscontrati.

3) Riassunto della Riunione

La riunione ha avuto inizio con un aggiornamento individuale sulle attività completate durante lo sprint_G, dove ogni membro ha illustrato i propri contributi. Si è poi parlato della distribuzione delle rimanenti modifiche, verifica_G e approvazione dei documenti in vista della riunione di PB con il professor Cardin.

4) Specifica Tecnica

È stata discussa una revisione della sezione relativa alla gestione degli errori, con l'obiettivo di migliorarne la chiarezza e l'allineamento con l'implementazione attuale. Si è inoltre deciso di procedere con la rimozione delle parti non più utilizzate, la pulizia dei pattern architetturali e l'aggiornamento dei diagrammi di attività e di sequenza. È stata infine evidenziata la necessità di un riallineamento della documentazione rispetto alle modifiche introdotte nel frontend.

5) Norme di Progetto

È stato confermato lo spostamento del ciclo PDCA_G nella sezione corretta del documento, al fine di garantire maggiore coerenza strutturale.

6) Piano di Progetto

Il documento verrà aggiornato con i dati relativi allo sprint_G 14; contestualmente verrà effettuata una revisione degli sprint_G precedenti per assicurare coerenza e continuità. È stata inoltre prevista una revisione della sezione di pianificazione a lungo termine.

7) Piano di Qualifica_G

È stata discussa una revisione del Piano di Qualifica_G, con particolare attenzione alle metriche, alcune delle quali saranno rimosse in quanto riferite esclusivamente al frontend. Il documento verrà inoltre aggiornato con il nuovo file di test di inclusione_G e con l'integrazione dei test relativi al frontend.

8) Analisi dei Requisiti_G

È stata approvata la rimozione della precondizione di sessione dalle schermate di lista dispositivi e dettaglio dispositivo_G, al fine di semplificare il flusso applicativo e ridurre le dipendenze tra le componenti.

9) Decisioni

Codice	Descrizione	Motivazioni	Ref.
VI.28.1	Completamento e approvazione finale dei documenti	Completare le ultime modifiche ai documenti e procedere con le approvazioni necessarie al fine di sostenere il colloquio con Cardin e Vardanega	-

10) TODO

I TODO sorti da questa riunione sono i seguenti:

Codice	Assegnatari	Task	Decisione di riferimento
TD.35.1	Filippo Guerra	PdP: tenere aggiornato (Sprint _G 14)	VI.28.1
TD.35.2	Filippo Guerra	PdQ: aggiornare con il nuovo file di test	VI.28.1
TD.35.3	Aldo Bettega	ST: aggiornare sezione gestione errori, rimuovere sezioni non usate, pulizia pattern, pulizia diagrammi attività-sequenza, pulizia tecnologie;	VI.28.1
TD.35.4	Aldo Bettega	Preparare presentazione per riunione con Cardin	VI.28.1
TD.35.5	Ana Maria Draghici	NdP: spostare ciclo PDCA _G	VI.28.1
TD.35.6	Ana Maria Draghici	PdQ: test di frontend, aggiornare metriche precedenti	VI.28.1
TD.35.7	Davide Lorenzon	ST: aggiornare parte del frontend	VI.28.1
TD.35.8	Felician Mario Necsulescu	AdR: rimuovere preconditione sessione da lista dispositivi e dettaglio dispositivi	VI.28.1