



Diario di Bordo 14



RubberDuck - Gruppo 14

2026-04-09

Attività completate

- ✓ Superato la revisione RTB con il professor Vardanega.
- ✓ Formalizzato il passaggio alla fase di Product Baseline (PB).
- ✓ Passaggio a sprint settimanali per miglior monitoraggio delle task.

Attività da completare

- ⌚ Studio dell'architettura logica e deplyment per il documento di Specifica Tecnica.
- ⌚ Stesura dell'introduzione del documento di Specifica Tecnica.
- ⌚ Creazione nuova repository per MVP e valutare adozione di pull request.

Dubbi

- ❓ Modalità della strutturazione e contenuti cardine del documento di Specifica Tecnica.
- ❓ Ridistribuzione ore da Analista verso altri ruoli per garantire coerenza con il piano economico.