



Diario di Bordo 5



RubberDuck - Gruppo 14

2025-12-01

Attività completate

- ✔ Continuazione della scrittura dei casi d'uso nell'Analisi dei Requisiti. Il gruppo attende un confronto con l'azienda il 02/12/2025, per verificare se il contenuto può essere considerato adeguato.
- ✔ Definito per il team il concetto di Definition of Done, per garantire un livello minimo di qualità.
- ✔ Proseguito lo studio degli altri documenti della fase RTB: Norme di Progetto, Piano di Qualifica e Piano di Progetto.
- ✔ Individuata una soluzione per l'applicazione del glossario.

Attività da completare

- ⌚ Continuare lo studio del materiale fornito dall'azienda e applicarlo al caso di studio fornito
- ⌚ Continuare a studiare e redigere i vari documenti necessari

Dubbi

- ❓ Capire in quale momento iniziare a considerare, oltre ai requisiti funzionali: i requisiti opzionali e i requisiti non funzionali.