



Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/2026



Gruppo RubberDuck

email: GroupRubberDuck@gmail.com

Verbale riunione
2026-03-24

Stato	Approvato
Versione	1.0.0
Autori	Davide Testolin
Verificatori	Filippo Guerra
Uso	Interno
Destinatari	Tutto il gruppo

Vers.	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.0.0	2026-03-25	Davide Testolin	Davide Testolin	Approvazione finale
0.1.0	2026-03-24	Davide Testolin	Filippo Guerra	Stesura del verbale

Indice

1) Informazioni generali	1
2) Ordine del giorno	2
3) Riassunto della riunione	3
4) Retrospectiva	3
5) Argomenti principali	3
5.1) Confronto sulla presentazione RTB con il Prof. Cardin	3
5.2) Pianificazione dello Sprint	3
6) Decisioni	4
7) TODO	5

1) Informazioni generali

- **Tipo di riunione:** Interno
- **Motivazione:** Riunione di fine sprint
- **Data:** 2026-03-24
- **Luogo:** Riunione su Discord
- **Ora inizio:** 09:40
- **Ora fine:** 11:43
- **Scriba:** Ana Maria Draghici
- **Partecipanti:**
 - Aldo Bettega
 - Ana Maria Draghici
 - Davide Lorenzon
 - Davide Testolin
 - Felician Mario Necsulescu
 - Filippo Guerra

2) Ordine del giorno

- Confronto sulla presentazione RTB con il Prof. Cardin.
- Retrospettiva.
- Pianificazione dello Sprint.

3) Riassunto della riunione

La riunione si è svolta a seguito della presentazione RTB con il Prof. Cardin. Si è discusso sia della presentazione, sia dello sprint corrente (attraverso la retrospettiva) e futuro (con la pianificazione dei ruoli).

4) Retrospettiva

1. Sviluppo del Proof of Concept
2. Correzione dello script per generare il sito web della documentazione
3. Presentazione del Proof of Concept
4. Glossario: aggiunti nuovi termini
5. Norme di Progetto: introdotte le strategie di testing

5) Argomenti principali

5.1) Confronto sulla presentazione RTB con il Prof. Cardin

Sono stati analizzati i consigli dati dal Prof. Cardin durante la presentazione della Requirement and Technology Baseline. Nello specifico è stato considerato di implementare altre tecnologie sia per il backend (fastapi in sostituzione a Flask), sia per il frontend (con framework come React o Svelte), in modo da migliorare l'architettura e rendere l'applicazione più manutenibile. Alla fine è stato deciso di mantenere le tecnologie scelte, considerando anche il tempo rimanente in vista della data di consegna finale del progetto.

5.2) Pianificazione dello Sprint

Aldo Bettega è stato nominato responsabile del prossimo sprint. È stato deciso inoltre di nominare due amministratori e due verificatori per far fronte agli ultimi documenti rimasti da verificare. Infine è stato nominato un solo analista che entrerà in azione a seguito della risposta (semaforo verde o rosso) del Prof. Cardin.

6) Decisioni

Codice	Descrizione	Motivazioni	Ref.
VI.18.1	Redigere il verbale interno del 2026-03-24	Il verbale deve essere disponibile a tutti i membri del gruppo prima del merge su main	-
VI.18.2	Mantenere lo stack tecnologico corrente	A seguito di diverse considerazioni il gruppo ha scelto di mantenere lo stack tecnologico corrente e di non introdurre ulteriori tecnologie	<u>Sezione 5.1</u>

7) TODO

I TODO sorti da questa riunione sono i seguenti:

Codice	Assegnatari	Task	Decisione di riferimento
TD.22.1	Davide Testolin	Redazione di questo verbale	VI.18.1
TD.22.2	Felician Mario Necsulescu	Revisione Norme di Progetto	-
TD.22.3	Felician Mario Necsulescu	Revisione Piano di Progetto	-
TD.22.4	Felician Mario Necsulescu	Revisione Piano di Qualifica	-