



# Diario di Bordo 17



---

RubberDuck - Gruppo 14

2026-05-13

# Attività completate

- ✓ Conclusione della codifica della parte di backend.
- ✓ Sviluppo delle parti principali di frontend.
- ✓ Presentazione all'azienda dello stat attuale del prodotto software e raccolta di feedback per le fasi finali dello sviluppo (12/05).

# Attività da completare

- ⌚ Completamento sviluppo componenti frontend.
- ⌚ Sviluppo incrementale dei test e monitoraggio del PdQ.
- ⌚ Completamento stesura del Manuale Utente secondo le specifiche dell'azienda.
- ⌚ Controllo uniformità della Specifica Tecnica rispetto al prodotto software.