



**Università degli Studi di Padova**

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/2026



**Gruppo RubberDuck**

email: [GroupRubberDuck@gmail.com](mailto:GroupRubberDuck@gmail.com)

**Verbale riunione**  
**2026-03-24**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| <b>Stato</b>        | Approvato       |
| <b>Versione</b>     | 1.0.0           |
| <b>Autori</b>       | Davide Testolin |
| <b>Verificatori</b> | Filippo Guerra  |
| <b>Uso</b>          | Interno         |
| <b>Destinatari</b>  | Tutto il gruppo |

| Vers. | Data       | Autore          | Verificatore    | Descrizione         |
|-------|------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1.0.0 | 2026-03-25 | Davide Testolin | Davide Testolin | Approvazione finale |
| 0.1.0 | 2026-03-24 | Davide Testolin | Filippo Guerra  | Stesura del verbale |

## Indice

|                                                                  |   |
|------------------------------------------------------------------|---|
| 1) Informazioni generali .....                                   | 1 |
| 2) Ordine del giorno .....                                       | 2 |
| 3) Riassunto della riunione .....                                | 3 |
| 4) Retrospettiva .....                                           | 3 |
| 5) Argomenti principali .....                                    | 3 |
| 5.1) Confronto sulla presentazione RTB con il Prof. Cardin ..... | 3 |
| 5.2) Pianificazione dello Sprint .....                           | 3 |
| 6) Decisioni .....                                               | 4 |
| 7) TODO .....                                                    | 5 |

## 1) Informazioni generali

- **Tipo di riunione:** Interno
- **Motivazione:** Riunione di fine sprint
- **Data:** 2026-03-24
- **Luogo:** Riunione su Discord
- **Ora inizio:** 09:40
- **Ora fine:** 11:43
- **Scriba:** Ana Maria Draghici
- **Partecipanti:**
  - Aldo Bettega
  - Ana Maria Draghici
  - Davide Lorenzon
  - Davide Testolin
  - Felician Mario Necsulescu
  - Filippo Guerra

## 2) Ordine del giorno

- Confronto sulla presentazione RTB con il Prof. Cardin.
- Retrospettiva.
- Pianificazione dello Sprint.

### 3) Riassunto della riunione

La riunione si è svolta a seguito della presentazione RTB con il Prof. Cardin. Si è discusso sia della presentazione, sia dello sprint corrente (attraverso la retrospettiva) e futuro (con la pianificazione dei ruoli).

### 4) Retrospettiva

1. Sviluppo del Proof of Concept
2. Correzione dello script per generare il sito web della documentazione
3. Presentazione del Proof of Concept
4. Glossario: aggiunti nuovi termini
5. Norme di Progetto: introdotte le strategie di testing

### 5) Argomenti principali

#### 5.1) Confronto sulla presentazione RTB con il Prof. Cardin

Sono stati analizzati i consigli dati dal Prof. Cardin durante la presentazione della Requirement and Technology Baseline. Nello specifico è stato considerato di implementare altre tecnologie sia per il backend (fastapi in sostituzione a Flask), sia per il frontend (con framework come React o Svelte), in modo da migliorare l'architettura e rendere l'applicazione più manutenibile. Alla fine è stato deciso di mantenere le tecnologie scelte, considerando anche il tempo rimanente in vista della data di consegna finale del progetto.

#### 5.2) Pianificazione dello Sprint

Aldo Bettega è stato nominato responsabile del prossimo sprint. È stato deciso inoltre di nominare due amministratori e due verificatori per far fronte agli ultimi documenti rimasti da verificare. Infine è stato nominato un solo analista che entrerà in azione a seguito della risposta (semaforo verde o rosso) del Prof. Cardin.

## 6) Decisioni

| Codice  | Descrizione                                | Motivazioni                                                                                                                                 | Ref.                      |
|---------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| VI.18.1 | Redigere il verbale interno del 2026-03-24 | Il verbale deve essere disponibile a tutti i membri del gruppo prima del merge su main                                                      | -                         |
| VI.18.2 | Mantenere lo stack tecnologico corrente    | A seguito di diverse considerazioni il gruppo ha scelto di mantenere lo stack tecnologico corrente e di non introdurre ulteriori tecnologie | <b><u>Sezione 5.1</u></b> |



## 7) TODO

I TODO sorti da questa riunione sono i seguenti:

| Codice  | Assegnatari                  | Task                         | Decisione di riferimento |
|---------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| TD.22.1 | Davide Testolin              | Redazione di questo verbale  | VI.18.1                  |
| TD.22.2 | Felician Mario<br>Necsulescu | Revisione Norme di Progetto  | -                        |
| TD.22.3 | Felician Mario<br>Necsulescu | Revisione Piano di Progetto  | -                        |
| TD.22.4 | Felician Mario<br>Necsulescu | Revisione Piano di Qualifica | -                        |