



Diario di Bordo 16



RubberDuck - Gruppo 14

2026-05-06

Attività completate

- ✓ Conclusione della codifica della parte complessa del dominio.
- ✓ Incontro di validazione con l'azienda (05/05) e definizione requisiti manuale utente.
- ✓ Allineamento termini e diciture della Specifica Tecnica.
- ✓ Selezione e ottimizzazione delle metriche nel Piano di Qualifica (PdQ).
- ✓ Definizione dei diagrammi delle classi e dei design pattern principali.

Attività da completare

- ⌚ Completamento sviluppo componenti backend (requisiti obbligatori).
- ⌚ Sviluppo incrementale dei test e monitoraggio del PdQ.
- ⌚ Raffinamento e scomposizione della Specifica Tecnica (allineamento continuo al codice).
- ⌚ Inizio stesura del Manuale Utente (focus su metodi e pagine principali).