



# Diario di Bordo 16



---

RubberDuck - Gruppo 14

2026-05-06

# Attività completate

- ✓ Conclusione della codifica della parte complessa del dominio.
- ✓ Incontro di validazione con l'azienda (05/05) e definizione requisiti manuale utente.
- ✓ Allineamento termini e diciture della Specifica Tecnica.
- ✓ Selezione e ottimizzazione delle metriche nel Piano di Qualifica (PdQ).
- ✓ Definizione dei diagrammi delle classi e dei design pattern principali.

# Attività da completare

-  Completamento sviluppo componenti backend (requisiti obbligatori).
-  Sviluppo incrementale dei test e monitoraggio del PdQ.
-  Raffinamento e scomposizione della Specifica Tecnica (allineamento continuo al codice).
-  Inizio stesura del Manuale Utente (focus su metodi e pagine principali).