



Diario di Bordo 17



RubberDuck - Gruppo 14

2026-05-13

Attività completate

- ✓ Conclusione della codifica della parte di backend.
- ✓ Sviluppo delle parti principali di frontend.
- ✓ Presentazione all'azienda dello stat attuale del prodotto software e raccolta di feedback per le fasi finali dello sviluppo (12/05).

Attività da completare

-  Completamento sviluppo componenti frontend.
-  Sviluppo incrementale dei test e monitoraggio del PdQ.
-  Completamento stesura del Manuale Utente secondo le specifiche dell'azienda.
-  Controllo uniformità della Specifica Tecnica rispetto al prodotto software.