



Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/2026



Gruppo RubberDuck

email: GroupRubberDuck@gmail.com

Verbale riunione
2026-04-17

Stato	Approvato
Versione	1.0.0
Autori	Davide Testolin
Verificatori	Filippo Guerra
Uso	Interno
Destinatari	Tutto il gruppo

Indice

1) Informazioni generali	1
2) Ordine del giorno	2
3) Riassunto della Riunione	3
4) Merge al termine degli sprint	3
5) Divisione del diagramma delle classi	3
6) Decisioni	4
7) TODO	5

1) Informazioni generali

- **Tipo di riunione:** Interno
- **Motivazione:** Riunione di metà sprint
- **Data:** 2026-04-17
- **Luogo:** Riunione su Discord
- **Ora inizio:** 9.00
- **Ora fine:** 10.00
- **Scriba:** Davide Testolin
- **Partecipanti:**
 - Aldo Bettega
 - Davide Testolin
 - Filippo Guerra
 - Ana Maria Draghici
 - Davide Lorenzon

2) Ordine del giorno

- Analisi dello stato di avanzamento dello Sprint 10.

3) Riassunto della Riunione

Nella riunione si è discusso principalmente sul progresso dello sprint corrente, in particolare sul progresso del documento Specifica Tecnica.

4) Merge al termine degli sprint

È stato chiarito che al termine di ogni sprint è compito dell'amministratore effettuare il merge dal branch develop al main. Inoltre è stata chiarita la procedura di merge dai branch dedicati ai singoli file (o gruppi di file come i verbali): il merge con main va effettuato solo una volta che il file risulti completamente verificato. In questo modo tutti i documenti sul branch develop sono completamente verificati e pronti per essere incorporati sul branch main.

5) Divisione del diagramma delle classi

Al fine di garantire la massima leggibilità, il diagramma delle classi è stato suddiviso in aree logiche coerenti con l'architettura adottata. Per il modulo dispositivo, ad esempio, la rappresentazione è articolata in tre livelli: la componente inbound (input), l'interfaccia della Porta e la logica di business definita nel Core.

6) Decisioni

Codice	Descrizione	Motivazioni	Ref.
VI.23.1	Merge dal branch develop a main al termine di ogni sprint	Rendere disponibili tutti i documenti e le modifiche apportate durante lo sprint a tutti	<u>Sezione 4</u>
VI.23.2	Divisione del diagramma delle classi in aree logiche	Velocizzare la progettazione	<u>Sezione 5</u>
VI.23.3	Lingua inglese per la nomenclatura delle classi	Uniformare la nomenclatura del codice	-

7) TODO

I TODO sorti da questa riunione sono i seguenti:

Codice	Assegnatari	Task	Decisione di riferimento
TD.27.1	Davide Testolin	Redigere il verbale interno di questa riunione	-