



# Diario di Bordo 2



---

RubberDuck - Gruppo 14

2025-11-10

# Attività completate

- ✓ Aggiudicazione dell'appalto
- ✓ Separata area di rilancio e area di lavoro
- ✓ Definita una prima versione del workflow per la stesura dei documenti
- ✓ Deciso di usare google sheets per tracciare le ore di lavoro
- ✓ Stabiliti dei criteri di rotazione
- ✓ Messa per iscritto una bozza del documento di way of working

# Attività da completare

- ⌚ Aggiornamento del sito web e relativo script per modificare l'ordinamento
- ⌚ Stabilire le milestone (partendo dalla fine)
- ⌚ Identificare le attività necessarie a raggiungere le milestone
- ⌚ Stabilire la struttura dei nuovi documenti
- ⌚ Aggiornare il way of working

# Difficoltà incontrate



Cambio di candidatura



Gestione dei ruoli e ore produttive

# Dubbi

 Identificare le prossime attività