



**Università degli Studi di Padova**

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/2026



**Gruppo RubberDuck**

email: GroupRubberDuck@gmail.com

## **Verbale riunione**

**2025-10-23**

| Vers. | Data       | Autore             | Verificatore    | Descrizione   |
|-------|------------|--------------------|-----------------|---------------|
| 1.0.0 | 2025-10-23 | Davide Testolin    | Davide Testolin | Approvazione  |
| 0.1.0 | 2025-10-23 | Ana Maria Draghici | Davide Testolin | Prima stesura |

## Indice

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Informazioni generali .....    | 1 |
| Ordine del giorno .....        | 2 |
| Riassunto della riunione ..... | 3 |
| Decisioni .....                | 4 |
| TODO .....                     | 5 |

## Informazioni generali

- **Tipo di riunione** : Interno
- **Data**: 2025-10-23
- **Luogo**: Riunione su Discord
- **Ora inizio**: 17:00
- **Ora fine**: 18:20
- **Scriba**: Ana Maria Draghici
- **Partecipanti**:
  - Davide Lorenzon
  - Ana Maria Draghici
  - Felician Mario Necsulescu
  - Davide Testolin
  - Filippo Guerra
  - Aldo Bettega

## Ordine del giorno

- Ridiscussione e riconferma delle preferenze dei capitoli
- Discussione e presa in considerazione di ulteriori capitoli
- Struttura e revisione dei documenti
- Scelta del way of working e modalità di collaborazione
- Definizione dei TODO e pianificazione delle attività imminenti

## Riassunto della riunione

La riunione del gruppo si è concentrata principalmente sulla valutazione<sub>G</sub> dei capitoli proposti e sulla definizione delle modalità di lavoro e documentazione.

- È stata effettuata una **ridiscussione complessiva delle preferenze** sui capitoli principali (C7, C1, C8), alla luce delle informazioni raccolte negli incontri formativi con le aziende. Durante il confronto, sono stati evidenziati vantaggi, criticità e possibili ambiti di approfondimento per ciascuna proposta.
- È stata **proposta la considerazione del capitolo C5 (Nexum)**, con l'obiettivo di valutare se possa costituire un'alternativa valida ai tre già analizzati.
- Il gruppo ha discusso la **struttura dei documenti ufficiali** e la necessità di uniformare i template per migliorarne la leggibilità e la coerenza.
- Si è condivisa l'intenzione di **utilizzare GitHub come piattaforma di riferimento** per la gestione del progetto e della documentazione, integrando **Typst<sub>G</sub>** come strumento di redazione e automazione del layout dei documenti.
- È stata avviata una discussione sul **way of working** da adottare, con preferenza per un approccio **Agile** basato su incontri settimanali di coordinamento.
- Infine, il gruppo ha individuato alcune **aree di miglioramento** e ha definito i **prossimi passi operativi**, che saranno formalizzati nella sezione "Decisioni" e nel relativo "TODO".

## Decisioni

| Codice | Descrizione                                                                                                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VI.2.1 | Si conferma la preferenza primaria per il <b>Capitolato C7</b> (M31) e come seconda preferenza il <b>Capitolato C1</b> (BlueWind) con stesura dei relativi verbali |
| VI.2.2 | Rimane aperta la valutazione <sub>G</sub> del Capitolato C5 (Nexum)                                                                                                |
| VI.2.3 | Si approva l'adozione di GitHub e Typst <sub>G</sub> come strumenti ufficiali per la gestione della documentazione                                                 |
| VI.2.4 | Si decide di rivedere e finalizzare i template documentali                                                                                                         |
| VI.2.5 | Si stabilisce di adottare un approccio di lavoro Agile                                                                                                             |
| VI.2.6 | Si pianifica l'aggiornamento della project board e la definizione delle priorità di sviluppo                                                                       |

## TODO

I punti da approfondire nelle prossime riunioni o in vista di esse individuati sono stati i seguenti:

| Codice | Assegnatari              | Task                                                                            | Decisione di riferimento |
|--------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| TD.2.1 | Aldo Bettega             | Redazione del diario di bordo relativo al prossimo incontro                     | -                        |
| TD.2.2 | Davide Testolin          | Redazione del verbale C7 (M31)                                                  | VI.2.1                   |
| TD.2.3 | Felician Mario Neculescu | Redazione del verbale C1 (BlueWind)                                             | VI.2.1                   |
| TD.2.4 | Aldo Bettega             | Contattare l'azienda Nexum (C5) per fissare incontro formativo                  | VI.2.2                   |
| TD.2.5 | Tutti                    | Aggiornare template documentali, integrando le modifiche concordate in riunione | VI.2.4                   |
| TD.2.6 | Davide Lorenzon          | Creare la project board su GitHub, con pianificazione dei TODO a breve termine  | VI.2.6                   |