



Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/2026



Gruppo RubberDuck

email: GroupRubberDuck@gmail.com

Verbale riunione
2026-05-18

Stato	Approvato
Versione	1.0.0
Autori	Filippo Guerra
Verificatori	Felician Mario Necsulescu
Uso	Interno
Destinatari	Tutto il gruppo

Indice

1) Informazioni generali	1
2) Ordine del giorno	2
3) Riassunto della Riunione	3
4) Specifica Tecnica	4
5) Norme di Progetto	4
6) Piano di Progetto	4
7) Piano di Qualifica	4
8) Analisi dei Requisiti	4
9) Decisioni	5
10) TODO	6

1) Informazioni generali

- **Tipo di riunione:** Interno
- **Motivazione:** Riunione di fine sprint
- **Data:** 2026-05-18
- **Luogo:** Riunione su Discord
- **Ora inizio:** 11.00
- **Ora fine:** 12.10
- **Scriba:** Filippo Guerra
- **Partecipanti:**
 - Aldo Bettega
 - Davide Testolin
 - Felician Mario Necsulescu
 - Filippo Guerra
 - Ana Maria Draghici
 - Davide Lorenzon

2) Ordine del giorno

- Retrospettiva dello sprint e redicontazione delle ore.
- Pianificazione delle approvazioni dei documenti e dei merge su develop.
- Discussione problemi tecnici riscontrati.

3) Riassunto della Riunione

La riunione ha avuto inizio con un aggiornamento individuale sulle attività completate durante lo sprint, dove ogni membro ha illustrato i propri contributi. Si è poi parlato della distribuzione delle rimanenti modifiche, verifica e approvazione dei documenti in vista della riunione di PB con il professor Cardin.

4) Specifica Tecnica

È stata discussa una revisione della sezione relativa alla gestione degli errori, con l'obiettivo di migliorarne la chiarezza e l'allineamento con l'implementazione attuale. Si è inoltre deciso di procedere con la rimozione delle parti non più utilizzate, la pulizia dei pattern architetturali e l'aggiornamento dei diagrammi di attività e di sequenza. È stata infine evidenziata la necessità di un riallineamento della documentazione rispetto alle modifiche introdotte nel frontend.

5) Norme di Progetto

È stato confermato lo spostamento del ciclo PDCA nella sezione corretta del documento, al fine di garantire maggiore coerenza strutturale.

6) Piano di Progetto

Il documento verrà aggiornato con i dati relativi allo sprint 14; contestualmente verrà effettuata una revisione degli sprint precedenti per assicurare coerenza e continuità. È stata inoltre prevista una revisione della sezione di pianificazione a lungo termine.

7) Piano di Qualifica

È stata discussa una revisione del Piano di Qualifica, con particolare attenzione alle metriche, alcune delle quali saranno rimosse in quanto riferite esclusivamente al frontend. Il documento verrà inoltre aggiornato con il nuovo file di test di inclusione e con l'integrazione dei test relativi al frontend.

8) Analisi dei Requisiti

È stata approvata la rimozione della precondizione di sessione dalle schermate di lista dispositivi e dettaglio dispositivo, al fine di semplificare il flusso applicativo e ridurre le dipendenze tra le componenti.

9) Decisioni

Codice	Descrizione	Motivazioni	Ref.
VI.28.1	Completamento e approvazione finale dei documenti	Completare le ultime modifiche ai documenti e procedere con le approvazioni necessarie al fine di sostenere il colloquio con Cardin e Vardanega	-

10) TODO

I TODO sorti da questa riunione sono i seguenti:

Codice	Assegnatari	Task	Decisione di riferimento
TD.35.1	Filippo Guerra	PdP: tenere aggiornato (Sprint 14)	VI.28.1
TD.35.2	Filippo Guerra	PdQ: aggiornare con il nuovo file di test	VI.28.1
TD.35.3	Aldo Bettega	ST: aggiornare sezione gestione errori, rimuovere sezioni non usate, pulizia pattern, pulizia diagrammi attività-sequenza, pulizia tecnologie;	VI.28.1
TD.35.4	Aldo Bettega	Preparare presentazione per riunione con Cardin	VI.28.1
TD.35.5	Ana Maria Draghici	NdP: spostare ciclo PDCA	VI.28.1
TD.35.6	Ana Maria Draghici	PdQ: test di frontend, aggiornare metriche precedenti	VI.28.1
TD.35.7	Davide Lorenzon	ST: aggiornare parte del frontend	VI.28.1
TD.35.8	Felician Mario Necsulescu	AdR: rimuovere precondizione sessione da lista dispositivi e dettaglio dispositivi	VI.28.1