



Diario di Bordo 17



RubberDuck - Gruppo 14

2026-04-29

Attività completate

- ✓ Incontro con il Prof. Cardin per chiarimenti e conseguente correzione delle imprecisioni rilevate nella Specifica Tecnica (diagrammi delle classi e notazioni).
- ✓ Avvio strutturato della fase di implementazione del codice, con alternanza tra sviluppo e stesura dei test.
- ✓ Incontro di allineamento con l'azienda proponente (svoltosi in data 28/04).

Attività da completare

-  Organizzare un secondo incontro con il Prof. Cardin riguardante la Specifica Tecnica.
-  Partecipare al nuovo incontro di aggiornamento già fissato con l'azienda per martedì prossimo 05/05.
-  Avanzare in modo significativo con la codifica dell'MVP e con i relativi test.
-  Finalizzare la progettazione del prototipo dell'interfaccia utente.
-  Concludere definitivamente la stesura del documento di Specifica Tecnica.