



Diario di Bordo 6



RubberDuck - Gruppo 14

2025-12-15

Attività completate

- ✓ Incontro con l'azienda proponente per il chiarimento di alcuni dubbi sui requisiti funzionali del progetto e sulla gestione dei documenti dell'applicazione.
- ✓ Definite delle regole per la scomposizione di documenti in sottosezioni, così da semplificare la leggibilità e la manutenzione.
- ✓ Creazione del glossario web.
- ✓ Gestione automatica del numero di versione nel nome del documento per i file pdf

Attività da completare

-  Studio della normativa EVS-EN 18031-1:2024.
-  Analisi dei requisiti.
-  Studio e redazione degli altri documenti necessari.

Dubbi

- ❓ Come fare preventivo in modo efficace ed efficiente.
- ❓ Come fare retrospettiva in modo efficace ed efficiente.

Difficoltà incontrate

- 🔍 Tendenza di alcuni membri del gruppo di prendersi all'ultimo nello svolgimento delle loro attività.