



Diario di Bordo 10



RubberDuck - Gruppo 14

2026-03-11

Attività completate

- ✓ Avanzamento dello sviluppo del Proof of Concept:
 - ✓ Studio e analisi delle tecnologie necessarie per il frontend e il backend.
 - ✓ Valutazione comparativa tra database relazionali (SQLite) e non relazionali (MongoDB) per l'ottimizzazione della gestione dei dati
 - ✓ Configurazione dell'ambiente di lavoro e implementazione delle prime interfacce di test
- ✓ Stesura e completamento generale dell'analisi dei casi d'uso
- ✓ Verifica, aggiornamento e affinamento della documentazione di progetto

Attività da completare

-  Integrazione del database e finalizzazione delle funzionalità del PoC
-  Aggiornamento dei grafici all'interno del Piano di Qualifica

Difficoltà incontrate

- ⚠ Complessità tecnica nella valutazione e scelta del paradigma di database più adatto per gestire le strutture dati nidificate
- ⚠ Incongruenze e necessità di ribilanciamento nel conteggio del monte ore per i vari ruoli