



**Università degli Studi di Padova**

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/2026



**Gruppo RubberDuck**

email: [GroupRubberDuck@gmail.com](mailto:GroupRubberDuck@gmail.com)

**Verbale riunione**  
**2025-11-18**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| <b>Stato</b>        | Approvato       |
| <b>Versione</b>     | 1.0.0           |
| <b>Autori</b>       | Davide Lorenzon |
| <b>Verificatori</b> | Aldo Bettega    |
| <b>Uso</b>          | Interno         |
| <b>Destinatari</b>  | Tutto il gruppo |

| Vers. | Data       | Autore          | Verificatore    | Descrizione         |
|-------|------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1.0.0 | 2025-11-20 | Davide Lorenzon | Davide Lorenzon | Approvazione        |
| 0.1.0 | 2025-11-18 | Davide Lorenzon | Aldo Bettega    | Stesura del verbale |

## Indice

|                                                               |   |
|---------------------------------------------------------------|---|
| 1) Informazioni generali .....                                | 1 |
| 2) Ordine del giorno .....                                    | 2 |
| 3) Riassunto della riunione .....                             | 3 |
| 3.1) Conclusioni dell'incontro con BlueWind .....             | 3 |
| 3.2) Introduzione del versionamento semantico .....           | 3 |
| 3.3) Ruoli primari nei processi di supporto .....             | 3 |
| 3.4) Registro delle modifiche .....                           | 3 |
| 3.5) Modifica del workflow per la stesura dei documenti ..... | 3 |
| 3.6) Introdotta IssueG Template .....                         | 3 |
| 4) Decisioni .....                                            | 4 |
| 5) TODO .....                                                 | 5 |

## 1) Informazioni generali

- **Tipo di riunione:** Interno
- **Motivazione:** Riunione di ripianificazione a seguito dell'incontro con la proponente
- **Data:** 2025-11-18
- **Luogo:** Riunione su Discord
- **Ora inizio:** 17:00
- **Ora fine:** 18:00
- **Scriba:** Davide Lorenzon
- **Partecipanti:**
  - Davide Lorenzon
  - Ana Maria Draghici
  - Felician Mario Necsulescu
  - Davide Testolin
  - Filippo Guerra
  - Aldo Bettega

## 2) Ordine del giorno

Si è approfittato di questo meeting per discutere anche di questioni non connesse alla riunione con la proponente. Queste attività riguardano correzioni ad alcune parti dei documenti e costituiscono un elemento del processo di auto-miglioramento, attraverso cui si tenta di integrare le nuove informazioni fornite dal professore:

- Riassunto delle conclusioni tratte dalla riunione con BlueWind;
- Miglioramento della struttura del registro delle modifiche;
- Cambiamenti nella spartizione ruoli/compiti;
- Introduzione di un versionamento semantico;
- Processo di pubblicazione dei documenti;
- Introduzione di issue<sub>G</sub> template;
- Nuova Definition of Done<sub>G</sub>.

### 3) Riassunto della riunione

La gran parte della riunione è stata dedicata all'aggiornamento dei membri del gruppo non presenti alle lezioni di riferimento.

#### 3.1) Conclusioni dell'incontro con BlueWind

Le conclusioni della riunione con BlueWind sono state riportate nell'apposito verbale. In questa sede è stata solo decisa la ripartizione del lavoro, ovvero ogni membro del gruppo si dedicherà allo studio dei documenti forniti dalla proponente.

#### 3.2) Introduzione del versionamento semantico

Durante la lezione è stato spiegato il versionamento semantico, questa best practice si adatta bene alle nostre necessità quindi è stato deciso di implementarla.

X.Y.Z

- X, major Version:

Modifiche e aggiunte sostanziali, non retrocompatibili;

- Y, minor Version:

Modifiche e aggiunte di minore importanza, retrocompatibili;

- Z, patch:

Non ci sono aggiunte, solo correzioni, retrocompatibili.

La retrocompatibilità è molto importante per l'applicazione software, mentre è meno rilevante per la documentazione.

#### 3.3) Ruoli primari nei processi di supporto

Le attività dei processi di supporto consumano ore produttive dell'attività di processo primario che li ha generati. Questo concetto e le varie relazioni che sussistono sono descritte meglio nel documento Norme di Progetto.

#### 3.4) Registro delle modifiche

È stata apportata una correzione terminologica: si utilizza "verificatore" al posto di "validatore". L'approvazione invece è rappresentata da una riga del registro delle modifiche in cui autore e verificatore coincidono e la descrizione è «Approvazione del documento»/«Approvazione della sezione X».

#### 3.5) Modifica del workflow per la stesura dei documenti

Il cambiamento degli stati attraversati dal documento richiede di aggiornare il workflow e quindi anche una modifica nella Definition of Done<sub>G</sub>.

#### 3.6) Introdotto Issue<sub>G</sub> Template

È stata introdotta una prima bozza dell'issue<sub>G</sub> template. Si prevede di migliorarla sulla base dell'esperienza d'uso, così da comprenderne meglio le necessità di ottimizzazione.

## 4) Decisioni

| Codice | Descrizione                                                | Motivazioni                                                                                                    | Ref.                      |
|--------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| VI.6.1 | Aggiornamento del workflow per la redazione dei documenti. | Conseguenza di una migliore comprensione dei passaggi necessari per redigere un documento in modo appropriato. | <u><b>Sezione 3.5</b></u> |
| VI.6.2 | Correlazione documento-ruolo.                              | Ufficializzare la relazione ruolo-documento.                                                                   | <u><b>Sezione 3.3</b></u> |
| VI.6.3 | Adozione del versionamento semantico.                      | È una best practice.                                                                                           | <u><b>Sezione 3.2</b></u> |
| VI.6.4 | Dare una nuova definition of Done.                         | Aggiornamento necessario.                                                                                      | <u><b>Sezione 3.5</b></u> |
| VI.6.5 | Modificare il registro delle modifiche.                    | Aggiornamento necessario.                                                                                      | <u><b>Sezione 3.4</b></u> |



## 5) TODO

I TODO sorti da questa riunione sono i seguenti:

| Codice | Assegnatari          | Task                                                                                                                                                        | Decisione di riferimento |
|--------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| TD.7.1 | Davide Lorenzon      | Redazione del verbale di questa riunione.                                                                                                                   | -                        |
| TD.7.2 | Stabilito in seguito | Studio e stesura del nuovo workflow.                                                                                                                        | VI.6.1                   |
| TD.7.3 | Stabilito in seguito | Aggiornamento delle norme di progetto, aggiunta nuova correlazione ruolo-documento.                                                                         | VI.6.2                   |
| TD.7.4 | Stabilito in seguito | Aggiornamento Norme di progetto e documenti per RTB, per adottare il vers. semantico.                                                                       | VI.6.3                   |
| TD.7.5 | Stabilito in seguito | Studio e modifica della Definition of Done <sub>G</sub> .                                                                                                   | VI.6.4                   |
| TD.7.6 | Tutto il gruppo      | Aggiornare i documenti della RTB per uniformarli ai nuovi standard.                                                                                         | VI.6.5                   |
| TD.7.7 | Stabilito in seguito | Modificare lo script per la compilazione dei documenti in modo che ignori i documenti per la candidatura. Alcune delle modifiche non sono retrocompatibili. | VI.6.5                   |