



Diario di Bordo 16



RubberDuck - Gruppo 14

2026-04-23

Attività completate

- ✓ Redatte le sezioni di architettura logica, deployment, diagrammi di sequenza e attività, schema dati e design pattern nel documento di Specifica Tecnica.
- ✓ Completati i diagrammi delle classi principali nel documento di Specifica Tecnica.
- ✓ Setup argomenti principali del manuale utente.

Attività da completare

-  Proseguire con la stesura della sezione frontend e continuare la redazione del documento di Specifica Tecnica.
-  Setup dell'ambiente di lavoro per lo sviluppo dell'MVP.
-  Organizzare un incontro con il professor Cardin per chiarire i dubbi residui sulla Specifica Tecnica.